

ID		WBS	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	درصد وزنی	هزینه (میلیون ریال)	خروجی مراحل اجرای پروژه	Sep	Qtr 4, 2020				Qtr 1, 2021			Qtr 2, 2021			Qtr 3, 2021			Qtr 4, 2021	
													Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	
27		4		آزمون عملکرد محصول در شرایط واقعی	64 days	28/05/21	25/08/21	18	29	11600	نتایج آزمون حذف باکتریهای احیا کننده گوگرد در مقیاس پایلوت آزمایشگاهی؛ نتایج آزمون کارایی محصول در تست-های ازدیاد برداشت نفت خام در شرایط مغزه																
28		4.1		آزمون حذف باکتریهای احیا کننده گوگرد در مقیاس پایلوت	22 days	15/06/21	14/07/21	30	15	6000																	
29		4.2		آزمون مغزه	64 days	28/05/21	25/08/21		14	5600																	
30		4.2.1		تأمین و انتقال تجهیزات، مواد و وسایل	12 days	28/05/21	14/06/21		4	1600																	
31		4.2.2		اجرای عملیات تست مغزه	30 days	15/07/21	25/08/21	28	10	4000																	
32		5		گزارش پایانی	30 days	26/08/21	06/10/21	27	6	2400	گزارش پایانی																
33		5.1		گردآوری داده-ها	15 days	26/08/21	15/09/21		2	800																	
34		5.2		تدوین و ارائه گزارش پایانی	15 days	16/09/21	06/10/21	33	2	800																	
35		5.3		برگزاری دوره آموزشی	30 days	26/08/21	06/10/21		2	800																	

Project: حذف باکتری های SRB External Task
Date: 16/06/21

Task

Milestone

Summary

Project Summary

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Manual Progress

↓

Page 2