

برنامه زمان بندی اجرای پروژه مونولیت		
پیش بینی زمان شروع	پیش بینی زمان پایان	فاز ۱:
۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تعیین و معرفی خواص مونولیت های کوردیریتی
۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	تهیه استانداردهای مربوط به مونولیت های کوردیریتی
۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	معرفی تولیدکننده های مونولیت خودرو در جهان
۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	تعیین ویژگی های مواد اولیه مورد نیاز
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	تعیین فناوری ساخت مونولیت های کوردیریتی
ارسال گزارش فاز ۱: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵		
پیش بینی زمان شروع	پیش بینی زمان پایان	فاز ۲:
۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	بررسی جامع معادن و منابع تامین کننده خاک های مورد نیاز و تهیه بانک اطلاعاتی از آنها
۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	انتخاب مواد اولیه مناسب
۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تعیین مشخصات فنی تجهیزات و برنامه ریزی در زمینه خرید تجهیزات لازم
ارسال گزارش فاز ۲: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵		

پیش‌بینی زمان شروع	پیش‌بینی زمان پایان	فاز ۳:
۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تهیه فرمولاسیون مناسب با خواص مشابه با نمونه شاهد (پودر کوردیریت) با حداکثر استفاده از مواد ایرانی
۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تهیه گل و بررسی رفتار رئولوژی آن
۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شکل‌دهی گل و بررسی رفتار شکل‌پذیری آن
۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تهیه نمودار پخت
ارسال گزارش فاز ۳: تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵		
پیش‌بینی زمان شروع	پیش‌بینی زمان پایان	فاز ۴:
۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	مقایسه خواص پودر کوردیریت با نمونه شاهد و بهینه‌سازی خواص
۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	پخت خمیر اکستروژ شده و مقایسه خواص آن با نمونه شاهد
۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	ارائه فرمولاسیون نهایی، تولید پودر کوردیریت با خواص مشابه نمونه شاهد
ارسال گزارش فاز نهایی: تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵		