

شکست کار «طرح جامع بهسازی و تکبیر شتر (فاز یک - تولید آزمایشگاهی محصولات ژنی (اسپریم منجمد شتر))»
کاربرگ شماره ۱ (فاز های اصلی)

شماره فاز	پیش بینی					توضیحات	درصد وزنی
	دستاوردهای فاز	اعتبار (میلیون ریال)	هزینه ای	گانه	تاریخ شروع		
۱	تربیت نیروی انسانی ویژه پروژه	۰	۰	۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۰/۷/۱	فراخوان و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز	۰.۰٪
۲	تامین فضاهای نگهداری دام برای راه اندازی پروژه	۲۹,۹۲۸	۰	۱۴۰۱/۷/۱	۱۴۰۱/۲/۱	ایجاد و تجهیز فضاهای نگهداری ویژه شتر (سال اول)	۳۴.۳٪
۳		۰	۵۱۹	۱۴۰۱/۶/۱	۱۴۰۱/۴/۱	سفرهای خرید مواد و لوازم مورد نیاز آزمایشگاه دو سال	۷.۱٪
۴		۱۹,۹۰۴	۰	۱۴۰۱/۶/۱	۱۴۰۱/۴/۱	خرید تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز جهت تولید اسپریم منجمد و بخش اداری	۲۲.۳٪
۵		۱,۱۳۵		۱۴۰۱/۶/۱	۱۴۰۱/۴/۱	تجهیز فضاهای کار ویژه شتر (شامل چهار کنبه مخصوص شتر، تجهیزات سانی معاینه و اسپریم گیری شتر)	۱.۶٪
۶		۴۹۰۰		۱۴۰۱/۶/۱	۱۴۰۱/۵/۱	خرید ۳ نفره شتر ماده و ۴ نفر نر	۵.۰٪
۷		۶,۷۰۷		۱۴۰۱/۹/۱	۱۴۰۱/۳/۱	تامین نیازهای مصرفی و خدماتی تولید مثل، همزمان سازی فحطی، اسپریم گیری و پروتکل های ایجاد اسپریم در شش ماه دوم سال اول (شش ماه نخست سال اول) پرسنل	۸.۷٪
۸		۶,۷۰۷		۱۴۰۲/۳/۱	۱۴۰۱/۹/۱	تثبیت تکنیک های مدیریت تولید مثل، همزمان سازی فحطی، اسپریم گیری و پروتکل های ایجاد اسپریم در شش ماه دوم سال اول (حقوق و دستمزد)	۸.۷٪
۹		۶,۷۰۷		۱۴۰۲/۹/۱	۱۴۰۲/۳/۱	تامین نیازهای مصرفی و خدماتی تولید مثل، بهداشت و نگهداری دام و حقوق پرسنل فارم و پرسنل اسپریم گیری و تلفیق و لوازم و مواد مصرفی اداری (نیمه نخست سال دوم)	۸.۷٪
۱۰		۶,۷۰۷		۱۴۰۳/۳/۱	۱۴۰۲/۹/۱	تداوم روند تثبیت تکنیک ها و پروتکل های تولید اسپریم منجمد، تلفیق مصنوعی و بررسی میزان آبستنی در سال دوم (حقوق و دستمزد پرسنل نیمه دوم سال دوم و پیش بینی نشده)	۸.۷٪
جمع							۱۰۰٪
جمع کل:							۸۳,۲۱۴
							۵۵,۵۶۷
							۲۷,۳۴۷

شکست کار طرح «طرح جامع بهنژادی و تکثیر شتر (فاز یک - تولید آزمایشگاهی محصولات زنی اسپرم منجمد شتر)»
 کارپریک شماره ۲ (زیر فازها)

فاز	زیر فاز ها	عناوین برنامه های فرعی (زیر فازها)	پیش بینی				دستاورد هر زیر فاز
			درصد وزنی	تاریخ		اعتبار (میلیون ریال)	
				خاتمه	شروع		
۱	۱-۱	فراخوان جذب نیروی انسانی	۰	۱۴۰۰/۷/۱	۱۴۰۰/۸/۱	۰	
	۲-۱	انجام مصاحبه	۰	۱۴۰۰/۸/۱۵	۱۴۰۰/۸/۳۰	۰	
	۳-۱	شروع به کار نیروی انسانی در دوره آزمایشی	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۰	
	۴-۱	جذب نهایی پرسنل پس از قبولی در دوره آزمایشی	۰	۱۴۰۰/۱۲/۱	۱۴۰۰/۱/۴/۱	۰	
	۵-۱	صدور حکم و برقراری حقوق	۰	۱۴۰۰/۱/۳/۱	۱۴۰۰/۱/۳/۱	۰	
۲	۱-۲	انتخاب پیمانکار جهت انجام پروژه عمرانی	۰/۳٪	۱۴۰۰/۱/۳/۱	۱۴۰۰/۱/۳/۱	۰	
	۲-۲	انعقاد قرارداد با پیمانکار و پرداخت ۱۰٪ مبلغ قرارداد	۳/۴٪	۱۴۰۰/۱/۴/۱	۱۴۰۰/۱/۴/۱۵	۲,۹۹۹۳	
	۳-۲	طراحی فضاهای کاری و تأیید نقشه ها و پرداخت ۲۰٪ مبلغ قرارداد	۶/۸٪	۱۴۰۰/۴/۳۰	۱۴۰۰/۵/۵	۵,۹۸۸۶	
	۴-۲	اجرای پروژه مطابق شرح خدمات قرارداد و پرداخت ۷۰٪ مبلغ قرارداد	۲۳/۸٪	۱۴۰۰/۵/۵	۱۴۰۰/۷/۱	۲۰,۹۵۰۰	
	۱-۳	استعلام شرکت های تامین کننده معتبر مواد و لوازم مورد نظر	۰/۱٪	۱۴۰۰/۱/۴/۱	۱۴۰۰/۱/۴/۷	۰	
۳	۲-۳	واریز پیش پرداخت بر اساس پیش فاکتور به میزان ۴۰٪ مبلغ پیش فاکتور	۰/۸٪	۱۴۰۰/۱/۴/۱۰	۱۴۰۰/۵/۱۰	۲۰۸	
	۲-۳	دریافت مواد و لوازم مصرفی مورد نظر و تسویه باقی مانده مبلغ فاکتور	۱/۲٪	۱۴۰۰/۵/۱	۱۴۰۰/۶/۱	۳۱۲	
	۱-۴	استعلام شرکت های وارد کننده معتبر تجهیزات مورد نظر	۰/۳٪	۱۴۰۰/۱/۴/۱	۱۴۰۰/۱/۴/۷	۰	
	۲-۴	عقد قرارداد و واریز ۳۰٪ مبلغ قرارداد	۶/۶٪	۱۴۰۰/۱/۴/۱	۱۴۰۰/۵/۱	۵,۹۷۱	
	۳-۴	دریافت تجهیزات مورد نظر و تسویه نهایی مبلغ قرارداد	۱۵/۴٪	۱۴۰۰/۵/۱	۱۴۰۰/۶/۱	۱۳,۹۳۳	
۵	۵-۱	بررسی و طراحی تجهیزات سانی مخصوص اسپرم گیری و تلقیح مصنوعی شتر	۰/۲٪	۱۴۰۰/۱/۴/۱	۱۴۰۰/۱/۴/۱	۰	
	۲-۵	انتخاب فرد سازنده تجهیزات و سفارش ساخت	۰	۱۴۰۰/۱/۴/۱	۱۴۰۰/۱/۴/۷	۰	
	۳-۵	انجام حقالق ۶۰ درصد پیش پرداخت بابت خرید لوازم مورد نیاز ساخت تجهیزات	۰/۸۴٪	۱۴۰۰/۱/۴/۲۰	۱۴۰۰/۵/۱	۶۸۱	
	۴-۵	نصب تجهیزات و تسویه حساب با سازنده در صورت تأیید فنی از سوی مجریان	۰/۵۶٪	۱۴۰۰/۵/۱	۱۴۰۰/۶/۱	۴۵۴	
	۱-۶	انتخاب شتر داری برای خرید شتر	۰	۱۴۰۰/۱/۳/۱۵	۱۴۰۰/۱/۴/۱	۰	
۶	۲-۶	انجام آزمایشات سلامت دام	۰/۱٪	۱۴۰۰/۱/۴/۱۰	۱۴۰۰/۱/۴/۲۰	۰	
	۳-۶	عقد قرارداد خرید با فروشنده در صورت تأیید سلامت شترها	۰	۱۴۰۰/۱/۴/۲۵	۱۴۰۰/۱/۴/۳۰	۰	
	۴-۶	انجام امور اداری حمل دام (کسب مجوز حمل دام)	۰/۱٪	۱۴۰۰/۵/۱	۱۴۰۰/۵/۱۰	۰	

۴۹۰۰	۱۴۰۱/۶/۱	۱۴۰۱/۵/۱۵	۴/۸٪	حاصل دام از مبادی به مقصد و پرداخت مبلغ قرارداد به فروشنده در زمان تحویل دام	۵-۶	
	۱۴۰۱/۷/۱	۱۴۰۱/۶/۱	*	طی کردن دوران قرنطینه و سازگاری	۶-۶	
	۱۴۰۱/۵/۱۵	۱۴۰۱/۵/۱	۰/۲٪	مشاوره یا متخصص تغذیه دام در خصوص تنظیم جیره با هدف تولید مثلی	۷-۷	
	۱۴۰۱/۴/۱۵	۱۴۰۱/۴/۱	*	استعلام قیمت اقلام جیره دام و تهیه پیش فاکتور	۷-۷	
۶۸۰۷	۱۴۰۱/۹/۱	۱۴۰۱/۴/۱۵	۸/۵٪	تحویل خوراک و اقلام مورد نیاز و تأمین حقوق پرسنل	۷-۷	
۶۸۰۷	۱۴۰۲/۳/۱	۱۴۰۱/۹/۱	۰/۲٪	تأمین بودجه نیمه دوم سال اول	۸-۸	
	۱۴۰۱/۸/۱	۱۴۰۱/۷/۱	۰/۱۵٪	تثبیت تکنیک های مهار دام و اسبوم گیری از شتر	۸-۸	
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۸/۱	۲٪	تثبیت تکنیک های همزمان سازی فصلی و مدیریت تولید مثل	۸-۸	
	۱۴۰۲/۳/۱	۱۴۰۱/۸/۱	۶٪	تثبیت تکنیک انجماد اسبوم	۸-۸	
۶۸۰۷	۱۴۰۲/۲/۱۵	۱۴۰۲/۲/۱	*	استعلام قیمت نیازهای فارم و اداری و تهیه پیش فاکتور	۹-۹	
	۱۴۰۲/۹/۱	۱۴۰۲/۲/۱	۰/۷٪	تحویل اقلام و خدمات و تسویه حساب	۹-۹	
	۱۴۰۲/۳/۱	۱۴۰۲/۸/۱	۶٪	ادامه تثبیت و بهینه سازی تکنیک انجماد اسبوم	۹-۹	
	۱۴۰۲/۳/۱	۱۴۰۲/۹/۱	۲٪	تثبیت تکنیک تلقیح مصنوعی شتر	۹-۹	
۶۸۰۷	۱۴۰۲/۳/۱	۱۴۰۲/۱۰/۱	۸/۷٪	ارزایی اولیه نتایج تلقیح مصنوعی	۱۰-۱	

نام و نام خانوادگی و امضاء

رئیس پژوهشگاه ابن سینا

مجربان طرح

مدیر کل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر داراب بزرگدانی

دکتر هوشیار رضا صالحی

علی سرورکار

دکتر ابوالفضل شیرازی