

شکست کار «طرح جامع بهنژادی و تکثیر شتر (فاز یک - تولید آزمایشگاهی محصولات زنی (اسپریم منجمد شتر))»
کاربرگ شماره ۱ (فاز های اصلی)

شماره فاز	عناوین برنامه های اصلی (فازهای اصلی)	درصد وزنی	پیش بینی				دستاورد هر فاز
			تاریخ	اعتبار (میلیون ریال)			
				شروع	خاتمه		
۱	فراخوان و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز	0.00%	۱۴۰۰/۷/۱	۱۴۰۱/۴/۱	0	0	تربیت نیروی انسانی ویژه پروژه
۲	ایجاد و تجهیز فضاهای نگهداری ویژه شتر (سال اول)	34/3%	<u>۱۴۰۱/۳/۱</u>	۱۴۰۱/۷/۱	0	29,928	تأمین فضاهای نگهداری دام برای راه اندازی پروژه
3	سفارش خرید مواد و لوازم مورد نیاز آزمایشگاه دو سال	2/1%	۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۶/۱	۵۱۹	0	
۴	خرید تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز جهت تولید اسپرم منجمد و بخش اداری	22/3%	۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۶/۱	0	19,904	
۵	تجهیز فضاهای کار ویژه شتر (شامل مهارکننده مخصوص شتر ، تجهیزات سالنی معاینه و اسپرم گیری شتر)	1/6%	۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۶/۱		1,135	
۶	خرید ۴ نفر شتر ماده و ۴ نفر نر	5/0%	۱۴۰۱/۵/۱	۱۴۰۱/۶/۱		4,900	
۷	تامین نیازهای مصرفی و خدماتی فارم شامل نهاده های خوراک، بهداشت و نگهداری دام و لوازم و مواد مصرفی اداری و تامین حقوق (شش ماه نخست سال اول) پرسنل	8/7%	۱۴۰۱/۳/۱	<u>۱۴۰۱/۹/۱</u>	6,707		
8	تثبیت تکنیک های مدیریت تولید مثل ، همزمان سازی فعلی، اسپرم گیری و پروتکل های انجماد اسپرم در شش ماه دوم سال اول (حقوق و دستمزد پرسنل و پیش بینی نشده)	8/7%	۱۴۰۱/۹/۱	<u>۱۴۰۲/۳/۱</u>	6,707		
9	تامین نیازهای مصرفی و خدماتی فارم شامل نهاده های خوراک، بهداشت و نگهداری دام و حقوق پرسنل فارم و پرسنل اسپرم گیری و تلقیح و لوازم و مواد مصرفی اداری (نیمه نخست سال دوم)	8/7%	۱۴۰۲/۳/۱	<u>۱۴۰۲/۹/۱</u>	6,707		

10	تداوم روند تثبیت تکنیک ها و پروتکل های تولید اسپرم منجمد، تلقیح مصنوعی و بررسی میزان آبستنی در سال دوم (حقوق و دستمزد پرسنل نیمه دوم سال دوم و پیش بینی نشده)	8/7%	۱۴۰۲/۹/۱	۱۴۰۳/۳/۱	6,707		
	جمع	100%			27,347	55,867	
	جمع کل :				83,214		

شکست کار طرح «طرح جامع بهنژادی و تکثیر شتر (فاز یک - تولید آزمایشگاهی محصولات ژنی (اسپرم منجمد شتر))»
کاربرگ شماره ۲ (زیرفازها)

فاز	زیر فاز ها	عناوین برنامه های فرعی (زیر فازها)	پیش بینی			
			درصد وزنی	تاریخ		اعتبار (میلیون ریال)
				شروع	خاتمه	
1	۱-۱	فراخوان جذب نیروی انسانی	۰	۱۴۰۰/۷/۱	۱۴۰۰/۸/۱	۰
	۱-۲	انجام مصاحبه	۰	۱۴۰۰/۸/۱۵	۱۴۰۰/۸/۳۰	۰
	۱-۳	شروع به کار نیروی انسانی در دوره آزمایشی	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱	۱۴۰۱/۲/۱۵	۰
	۱-۴	جذب نهایی پرسنل پس از قبولی در دوره آزمایشی	۰	۱۴۰۱/۳/۱	۱۴۰۱/۴/۱	۰
	۱-۵	صدور حکم و برقراری حقوق	۰	۱۴۰۱/۳/۱	۱۴۰۱/۴/۱	۰
2	۲-۱	انتخاب پیمانکار جهت انجام پروژه عمرانی	۰/۳ %	۱۴۰۱/۳/۱	۱۴۰۱/۳/۱۵	۰
	۲-۲	انعقاد قرارداد با پیمانکار و پرداخت ۱۰٪ مبلغ قرارداد	۳/۴ %	۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۴/۱۵	2,993
	۲-۳	طراحی فضاهای کاری و تأیید نقشه ها و پرداخت ۲۰٪ مبلغ قرارداد	۶/۸ %	۱۴۰۰/۴/۲۰	۱۴۰۱/۵/۵	5,986
	۲-۴	اجرای پروژه مطابق شرح خدمات قرارداد و پرداخت ۷۰٪ مبلغ قرارداد	۲۳/۸ %	۱۴۰۱/۵/۵	۱۴۰۱/۷/۱	20,950
3	۳-۱	استعلام شرکت های تامین کننده معتبر مواد و لوازم مورد نظر	۰/۱ %	۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۴/۷	۰
	۳-۲	واریز پیش پرداخت بر اساس پیش فاکتور به میزان ۴۰٪ مبلغ پیش فاکتور	۰/۸ %	۱۴۰۱/۴/۱۰	۱۴۰۱/۵/۱۰	208
	۳-۳	دریافت مواد و لوازم مصرفی مورد نظر و تسویه باقی مانده مبلغ فاکتور	۱/۲ %	۱۴۰۱/۵/۱	۱۴۰۱/۶/۱	۳۱۲
۴	۴-۱	استعلام شرکت های وارد کننده معتبر تجهیزات مورد نظر	۰/۳ %	۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۴/۷	۰
	۴-۲	عقد قرارداد و واریز ۳۰٪ مبلغ قرارداد	۶/۶ %	۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۵/۱	5,971
	۴-۳	دریافت تجهیزات مورد نظر و تسویه نهایی مبلغ قرارداد	۱۵/۴ %	۱۴۰۱/۵/۱	۱۴۰۱/۶/۱	13,933
5	5-1	بررسی و طراحی تجهیزات سالتی مخصوص اسپرم گیری و تلقیح مصنوعی شتر	۰/۲ %	۱۴۰۱/۳/۱	۱۴۰۱/۴/۱	۰
	۵-۲	انتخاب فرد سازنده تجهیزات و سفارش ساخت	۰	۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۴/۷	۰

	۵-۳	انجام حداقل ۶۰ درصد پیش پرداخت بابت خرید لوازم مورد نیاز ساخت تجهیزات	% ۰/۸۴	۱۴۰۱/۴/۲۰	۱۴۰۱/۵/۱	681	
	۵-۴	نصب تجهیزات و تسویه حساب با سازنده در صورت تایید فنی از سوی مجریان	% ۰/۵۶	۱۴۰۱/۵/۱	۱۴۰۱/۶/۱	454	
6	۶-۱	انتخاب شترداری برای خرید شتر	۰	۱۴۰۱/۳/۱۵	۱۴۰۱/۴/۱	۰	
	۶-۲	انجام آزمایشات سلامت دام	% ۰/۱	۱۴۰۱/۴/۱۰	۱۴۰۱/۴/۲۰	۰	
	۶-۳	عقد قرارداد خرید با فروشنده در صورت تایید سلامت شترها	۰	۱۴۰۱/۴/۲۵	۱۴۰۱/۴/۳۰	۰	
	۶-۴	انجام امور اداری حمل دام (کسب مجوز حمل دام)	% ۰/۱	۱۴۰۱/۵/۱	۱۴۰۱/۵/۱۰	۰	
	۶-۵	حمل دام از مبدا به مقصد و پرداخت مبلغ قرارداد به فروشنده در زمان تحویل دام	% ۴/۸	۱۴۰۱/۵/۱۵	۱۴۰۱/۶/۱	۴,۹۰۰	
	۶-۶	طی کردن دوران قرنطینه و سازگاری	۰	۱۴۰۱/۶/۱	۱۴۰۱/۷/۱		
7	۷-۱	مشاوره با متخصص تغذیه دام در خصوص تنظیم جیره با هدف تولید مثلی	% ۰/۲	۱۴۰۱/۵/۱	۱۴۰۱/۵/۱۵	۰	
	۷-۲	استعلام قیمت اقلام جیره دام و تهیه پیش فاکتور	۰	۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۴/۱۵	۰	
	۷-۳	تحویل خوراک و اقلام مورد نیاز و تامین حقوق پرسنل	% ۸/۵	۱۴۰۱/۴/۱۵	۱۴۰۱/۹/۱	6,707	
۸	۸-۱	تامین بودجه نیمه دوم سال اول	% ۰/۲	۱۴۰۱/۹/۱	۱۴۰۲/۳/۱	6,707	
	۸-۲	تثبیت تکنیک های مهار دام و اسپرم گیری از شتر	% ۰/۵	۱۴۰۱/۷/۱	۱۴۰۱/۸/۱		
	۸-۳	تثبیت تکنیک های همزمان سازی فحلی و مدیریت تولید مثل	% ۲	۱۴۰۱/۸/۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	۸-۴	تثبیت تکنیک انجماد اسپرم	% ۶	۱۴۰۱/۸/۱	۱۴۰۲/۳/۱		
9	۹-۱	استعلام قیمت نیازهای فارم و اداری و تهیه پیش فاکتور	۰	۱۴۰۲/۳/۱	۱۴۰۲/۳/۱۵	6,707	
	۹-۲	تحویل اقلام و خدمات و تسویه حساب	% ۰/۷	۱۴۰۲/۴/۱	۱۴۰۲/۹/۱		
	۹-۳	ادامه تثبیت و بهینه سازی تکنیک انجماد اسپرم	% ۶	۱۴۰۲/۸/۱	۱۴۰۳/۳/۱		
	۹-۴	تثبیت تکنیک تلقیح مصنوعی شتر	% ۲	۱۴۰۲/۹/۱	۱۴۰۳/۳/۱		
10	10-1	ارزیابی اولیه نتایج تلقیح مصنوعی	% ۸/۷	۱۴۰۲/۱۰/۱	۱۴۰۳/۳/۱	6,707	

نام و نام خانوادگی و امضاء

مجریان طرح

رئیس پژوهشگاه ابن سینا

مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر ابوالفضل شیرازی

علی سروری

دکتر محمد رضا صادقی

دکتر داراب یزدانی