

شکست کار طرح

" تولید و بررسی کارایی سلولهای بنیادی مشتق از خون قاعدگی و فراورده های مستخرج از این سلولها در درمان بیماری های شایع مرتبط با باروری زنان "

کاربرگ شماره ۱ (فاز های اصلی)

شماره فاز	عناوین برنامه های اصلی (فازهای اصلی)	پیش بینی				دستاورد هر فاز
		درصد وزنی	تاریخ		اعتبار (میلیون ریال)	
			شروع	خاتمه		
۱	تهیه مواد	۱۵	۱۴۰۱/۶/۳۰	۱۴۰۲/۶/۳۰	8,822,712,500	برآورد شروع زمان فاز عملی طرح
۲	فراخوانی اهدا کنندگان خون قاعدگی، بهینه سازی جداسازی سلولهای خون قاعدگی ، تعیین ایمونوفنوتیپ، تستهای استریلیتی، بهینه سازی القا دسیجوالیزیشن، بررسی سلولهای اهدا کنندگان از نظر توان تکثیر و دسی جوالیزیشن	۳۰	۱۴۰۱/۶/۳۰	۱۴۰۲/۶/۳۰	18,162,802,200	ارزیابی و تایید ویژگیهای سلولهای بنیادی خون قاعدگی جهت اطمینان از شروع کارآزمایی بالینی
۳	بهینه سازی تخلیص اگزوزوم ها و تعیین خصوصیات و عملکرد آنها	۲۰	۱۴۰۲/۶/۳۰	۱۴۰۳/۶/۳۰	2,360,983,875	آنالیز و طبقه بندی بیماران، برای نوع و شیوه درمان دریافتی
۴	فراخوانی بیماران، انجام کارآزمایی بالینی و مطالعه پارامترهای بارداری، عملکرد تخمدان	۳۰	۱۴۰۲/۶/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	1,000,000,000	انتخاب بیماران بر اساس معیارهای ورود مطالعه و انجام درمان تعریف شده در پروژه
۵	جمع آوری و آنالیز اطلاعات و نوشتن گزارش طرح و تهیه مقاله و ارایه درمان موثر در زمینه ناباروری به عنوان خروجی طرح (محصول) مطابق با تائیدیه وزارت بهداشت	۵	۱۴۰۴/۱/۱۵	۱۴۰۴/۶/۳۰	450,000,000	بررسی سلامت و میزان اثربخشی درمان و نتیجه گیری نهایی
جمع کل :					30,796,498,575	

شکست کار طرح

"تولید و بررسی کارایی سلولهای بنیادی مشتق از خون قاعدگی و فراورده های مستخرج از این سلولها در درمان بیماری های شایع مرتبط با باروری زنان"

کاربرگ شماره ۲ (زیرفازها)

شماره فاز	زیرفاز	عناوین برنامه های فرعی (زیر فازها)	پیش بینی				توضیحات
			تاریخ	درصد وزنی	اعتبار (میلیون ریال)		
					شروع	خاتمه	
۱	۱-۱	سفارش مواد درخواستی و سازماندهی چارچوب انجام تحقیق و تفویض مسوولیت ها	۱۴۰۱/۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۲	۱۵	8,822,712,500	
	۲	۱-۲	راه اندازی مقدماتی تست ها و آماده سازی شرایط انجام کار	۱۴۰۱/۶/۳۰	۱۴۰۲/۶/۳۰	18,162,802,200	
		۲-۲	انجام تست های میکروبی و اندوتوکسین جهت رد احتمال آلودگی شرایط آزمایشگاه تمیز	۱۴۰۱/۶/۳۰	۱۴۰۲/۶/۳۰		
		۲-۳	انجام تست های فلوسایتومتری و PCR و نیز بهینه سازی القا دسیجوالیزیشن، بررسی سلولهای اهدا کنندگان از نظر توان تکثیر و دسی جوالیزیشن	۱۴۰۱/۶/۳۰	۱۴۰۲/۶/۳۰		
۳	۳-۱	بهینه سازی تخلیص اگزوزوم ها	۱۴۰۲/۶/۳۰	۱۴۰۳/۶/۳۰	۱۰	2,360,983,875	
	۳-۲	تعیین خصوصیات و عملکرد اگزوزوم ها	۱۴۰۲/۶/۳۰	۱۴۰۳/۶/۳۰	۱۰		
۴	۴-۱	فراخوانی بیماران و انجام تشریفات ثبت نام و احراز کتبی رضایت بیماران جهت ورود به مطالعه	۱۴۰۲/۶/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷	1,000,000,000	
	۴-۲	انجام کارآزمایی بالینی بر اساس پروتکل های ثبت شده در پروپوزال پروژه	۱۴۰۲/۶/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶		
	۴-۳	جمع آوری اطلاعات و یافته های پژوهشی طرح در قالب پارامترهای بارداری تا سه ماهه اول بارداری	۱۴۰۲/۶/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷		
۵	۵-۱	جمع آوری اطلاعات و شرح حال بیماران و تکمیل مدارک مورد نیاز	۱۴۰۴/۱/۱۵	۱۴۰۴/۶/۳۰	۲	450,000,000	
	۵-۲	نوشتن گزارش طرح، تهیه مقاله و ارایه درمان موثر در زمینه ناباروری به عنوان خروجی طرح (محصول) مطابق با تائیدیه وزارت بهداشت	۱۴۰۴/۱/۱۵	۱۴۰۴/۶/۳۰	۳		