

شکست کار طرح " تکمیل دانش فنی و تولید داروی نو ترکیب ضد اسهال دام "
کاربرگ شماره ۱ (فاز های اصلی)

فاز	عناوین برنامه های اصلی (فازهای اصلی)	پیش بینی		دستاورد هر فاز	
		درصد وزنی	تاریخ		
			شروع		خاتمه
۱	انجام فرآیند تحقیقات آزمایشگاهی و تستهای فارمی جهت صحت سنجی و تعیین دز مصرف	۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	تکمیل فاز مطالعاتی، دانش فنی تولید و نهای سازی فرمول دارویی
۲	خرید و نصب ماشین آلات بسته بندی و تجهیزات خط پودر و پیگیری مجوز تولید دارو الکترولیت پلاس	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	پیگیری و اخذ مجور تولید قراردادی دارو الکترولیت
۳	نهایی سازی فرمول خمیر و تست های مرتبط فارمی و آزمایشگاهی	۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	نهایی سازی فرمول خمیر
۴	تولید آنتی ژن های مرتبط با تولید آنتی بادی	۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	بهره برداری از ترکیبات آنتی ژنیک جهت تولید آنتی بادی
جمع کل		۱۰۰			

نام/ نام خانوادگی و امضاء:

مجری/ مجریان طرح

رئیس پژوهشگاه/ پژوهشکده/ واحد

مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
 داراب یزدانی

شکست کار طرح " تکمیل دانش فنی و تولید داروی نو ترکیب ضد اسهال دام " / کاربرگ شماره ۲ (زیر فازها)

شماره فاز	زیر فاز	عناوین برنامه های فرعی (زیر فازها)	درصد وزنی زیر فاز	پیش بینی				توضیحات	
				تاریخ		اعتبار (میلیون ریال)			
				شروع	خاتمه	هزینه ای	سرمایه ای		
۱	۱-۱	انجام تست های آزمایشگاهی و فارمی (in vitro و in vivo) بر روی محصول اولیه	۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۱۳۰۳	۴۲۶	برآورد نیازمندی های فرمول اولیه و نقاط ضعف ویژه	
	۱-۲	تکمیل فرمول دارویی و تعیین دز مصرف دارو	۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۱			اعمال تغییرات فرمولاسیون بر اساس نتایج تحقیقات	
۲	۲-۱	مذاکرات، پیگیری همکاری با واحد های داروسازی	۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۴۶۶	۴۰۸۷	عقد قرارداد همکاری با واحد داروسازی	
	۲-۲	خرید ماشین آلات و تجهیزات میکس و بسته بندی محصول الکترولیت	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱			بررسی پیمان کاران و عقد قرارداد جهت ساخت دستگاه	
	۲-۳	راه اندازی خط تولید و اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی و آمادگی شروع تولید ساشه	۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			پیگیری مدارک جهت اخذ مجوز و تولید محصول صنعتی	
۳	۳-۱	مطالعات و پیاده سازی فرمولاسیون پایه خمیر	۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۲۲۸۸	۷۰۶۲	دستیابی به فرمولاسیون پایه خمیر	
	۳-۲	نهایی سازی نمونه با ماده موثر و تولید نمونه	۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۱			آماده سازی ماده اولیه دارویی جهت فرمولاسیون خمیر	
	۳-۳	تست پایداری و تست آزمایشگاهی مرتبط	۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱			اخذ نتایج تست ماده اولیه دارویی در فرمول خمیر در محیط آزمایشگاهی	
	۳-۴	تولید نمونه نهایی و تست فارمی	۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۰			تولید نمونه های آزمایشگاهی جهت تست فارمی و تکمیل مدارک	
۴	۱-۴	بررسی و مطالعات اولیه عوامل پاتوژنیک و شناسایی عوامل آنتی ژنتیک	۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۸۹	۷۸۸۰	انتخاب اپی توپ مورد نظر در انتخاب آنتی بادی	
	۲-۴	خرید منابع آنتی ژنیک، کشت، جداسازی و تخلیص	۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱			تامین منابع اولیه میکروبی مورد نظر	
	۳-۴	کشت و تولید آنتی ژن های نو ترکیب	۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱			تولید منابع آنتی ژنیک و ارائه تست های مرتبط	
		جمع کل	۱۰۰				۱۵۵۴۵	۱۹۴۵۵	۱۰۰

مجری/ مجریان طرح

رئیس پژوهشگاه/ پژوهشکده/ واحد

مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

داراب یزدانی

