

کسب دانش فنی و تولید پمپ های درون چاهی نفت ESP (سازمان خواجه نصیرالدین طوسی)



گزارش طرح های فناورانه

جهاد دانشگاهی

فنی مهندسی و علوم پایه

تعداد جلسات شورای راهبری	تعداد جلسات شورای نظارت	ملاحظات
۵	۱۰	✓ اقدامات لازم جهت خریداری اقلام و تجهیزات مورد نیاز پروژه از خارج از کشور از جمله کابل، MLE و ... (در حال حاضر از شرکت هایی نظیر پی ان جین چین استعلام قیمت در خصوص کابل صورت گرفته و با توجه به عدم تأیید شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا مذاکرات در این خصوص از شرکت های دیگر جهت دریافت استعلام قیمت ادامه دارد) ✓ در انتظار دریافت تصویر قطعی اتمام فعالیت های پروژه پمپ: - طراحی انجام شده است - تحلیل اجزای محدود انجام شده است. - نمونه سازی یک stage پمپ انجام شده است. - سیستم تست طراحی و ساخته شده است. - پیشرفت پمپ ۴۰ درصد می باشد. الکتروموتور: - طراحی انجام شده است - تهیه نقشه های ساخت، ساخت قطعات، طراحی و ساخت سیستم مونتاژ، طراحی و ساخت سیستم تست انجام شده است. - پیشرفت الکتروموتور ۹۱ درصد می باشد. ✓ ارسال درخواست تمدید مدت زمان قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا که در حال حاضر موافقت اولیه کمیسیون معاملات آن شرکت جهت تمدید قرارداد دریافت شده و در انتظار دریافت مستندات تکمیلی از جمله آخرین گزارش فنی در این خصوص می باشد.

کسب دانش فنی و تولید پمپ های درون چاهی نفت ESP (سازمان خواجه نصیرالدین طوسی)



گزارش طرح های فناورانه

جهاد دانشگاهی

فنی مهندسی و علوم پایه



شفت الکتروموتور



هسته چینی و تست ورق هسته استاتور



هسته چینی روتور



یاتاقان های ژورنال