

[illegible]

طراحی و ساخت درایو کنترل دور موتور							
ID	Task Name	Duration	% Complete	پیشرفت واقعی	پیشرفت پیش بینی	شروع	پایان
41	دو ماژول ۲٫۵ مگاوات دوم	133 days	0%	0	11.88	1400/12/14	1401/04/24
42	مقدمات شروع ساخت	13 days	0%	0	100	1400/12/14	1400/12/26
43	ساخت و مونتاژ بخش قدرت	100 days	0%	0	3.43	1400/12/27	1401/04/04
44	مونتاژ کلی ماژول ها در تابلوی اینورتر	25 days	0%	0	12	1400/12/27	1401/01/22
45	انجام کابل کشی،شین کشی و سیم کشی های اینورتر	25 days	0%	0	0	1401/01/23	1401/02/16
46	مونتاژ جداگانه ماژول های رکتیفایر	25 days	0%	0	0	1401/01/23	1401/02/16
47	مونتاژ کلی ماژول ها در تابلوی رکتیفایر	25 days	0%	0	0	1401/02/17	1401/03/10
48	انجام کابل کشی،شین کشی و سیم کشی های رکتیفایر	25 days	0%	0	0	1401/03/11	1401/04/04
49	مونتاژ بخش های مختلف ترانسفورماتور	25 days	0%	0	12	1400/12/27	1401/01/22
50	قرار دادن بخش های مختلف ترانسفورماتور در مخزن یا تابلو	25 days	0%	0	0	1401/01/23	1401/02/16
51	ساخت و مونتاژ بخش کنترل	50 days	0%	0	4.5	1400/12/27	1401/02/16
52	مونتاژبردهای کنترلی	35 days	0%	0	9	1400/12/27	1401/02/01
53	قراردادن بردهای کنترلی در تابلو	15 days	0%	0	0	1401/02/02	1401/02/16
54	تست کارگاهی	20 days	0%	0	0	1401/04/05	1401/04/24
55	فراهم کردن بستر تست مناسب	10 days	0%	0	0	1401/04/05	1401/04/14
56	تست کل سیستم در ولتاژ نامی جریان پایی	10 days	0%	0	0	1401/04/15	1401/04/24
57	تست کل سیستم در جریان نامی ولتاژ پایی	10 days	0%	0	0	1401/04/15	1401/04/24
58	پایان دو ماژول ۲٫۵ مگاوات	0 days	0%	0	0	1401/04/24	1401/04/24
59	پایان	0 days	0%	0	0	1401/04/24	1401/04/24