

طراحی و ساخت درایو کنترل دور موتور

ID	Task Name	Duration	% Complete	پیشرفت واقعی	پیشرفت پیش بینی	شروع																																								
0	طراحی و ساخت درایو کنترل دور موتور	988 days	71%	90.03	98.72		-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	شروع	0 days	100%	0	100	1398/04/15	◆ 1398/04/15																																							
2	مطالعات	235 days	100%	100	100	1398/04/15	▬																																							
3	ابلاغ قرارداد	0 days	100%	0	0	1398/04/15	◆																																							
4	تهیه برنامه زمانبندی	121 days	100%	0	0	1398/04/15	▬																																							
5	تایید برنامه زمانبندی	3 days	100%	0	0	1398/08/13	▬																																							
6	مطالعه ساختار قدرت	45 days	100%	100	100	1398/08/16	▬																																							
7	انتخاب ساختار قدرت	2 days	100%	100	100	1398/10/01	▬																																							
8	مطالعه ساختار کنترل	38 days	100%	100	100	1398/10/03	▬																																							
9	انتخاب ساختار کنترل	14 days	100%	100	100	1398/11/11	▬																																							
10	مطالعه و انتخاب سیستم خنک سازی	12 days	100%	100	100	1398/11/25	▬																																							
11	طراحی و محاسبات	119 days	100%	100	100	1398/10/03	▬																																							
12	طراحی اینورتر	52 days	100%	100	100	1398/10/03	▬																																							
13	طراحی رکتیفایر	38 days	100%	100	100	1398/10/03	▬																																							
14	طراحی ترانسفورماتور	38 days	100%	100	100	1398/10/03	▬																																							
15	طراحی کنترل	53 days	100%	100	100	1398/11/25	▬																																							
16	طراحی حفاظت	14 days	100%	100	100	1399/01/19	▬																																							
17	طراحی خنک سازی	8 days	100%	100	100	1398/12/07	▬																																							
18	ماژول ۱۲۰ کیلو وات	129 days	100%	100	100	1398/11/25	▬																																							
19	تامین قطعات نمونه آزمایشگاهی	18 days	100%	100	100	1398/11/25	▬																																							
20	ساخت نمونه آزمایشگاهی	15 days	100%	100	100	1398/11/29	▬																																							
21	تست نمونه آزمایشگاهی	110 days	100%	100	100	1398/12/14	▬																																							
22	ماژول ۲/۵ مگاوات اول	503 days	74%	94.29	100	1399/04/02	▬																																							
23	تامین قطعات ۷/۵ مگاوات	400 days	100%	100	100	1399/04/02	▬																																							
24	تهیه و طراحی بردها	65 days	100%	100	100	1400/03/03	▬																																							
25	ساخت و مونتاژ بخش قدرت	52 days	24%	28.97	100	1400/05/06	▬																																							
26	مونتاژ کلی ماژول ها در تابلوی اینورتر	13 days	70%	70	100	1400/05/06	▬																																							
27	انجام کابل کشی،شین کشی و سیم کشی های اینورتر	13 days	0%	0	100	1400/05/19	▬																																							
28	مونتاژ جداگانه ماژول های رکتیفایر	13 days	100%	100	100	1400/05/19	▬																																							
29	مونتاژ کلی ماژول ها در تابلوی رکتیفایر	13 days	0%	0	100	1400/06/01	▬																																							
30	انجام کابل کشی،شین کشی و سیم کشی های رکتیفایر	13 days	0%	0	100	1400/06/14	▬																																							
31	مونتاژ بخش های مختلف ترانسفورماتور	13 days	0%	0	100	1400/05/06	▬																																							
32	قرار دادن بخش های مختلف ترانسفورماتور در مخزن یا تابلو	13 days	0%	0	100	1400/05/19	▬																																							
33	ساخت و مونتاژ بخش کنترل	30 days	0%	0	100	1400/05/06	▬																																							
34	مونتاژبردهای کنترلی	20 days	0%	0	100	1400/05/06	▬																																							
35	قراردادن بردهای کنترلی در تابلو	10 days	0%	0	100	1400/05/26	▬																																							

Page 1

[illegible]