



صورت جلسه شورای راهبری طرح های فناورانه دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

«طرح کسب فناوری تولید نیمه صنعتی پروبیوتیک های پر کاربرد»

ساعت شروع : ۹ ساعت خاتمه : ۱۲ شماره جلسه : ۵ تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ محل برگزاری جلسه: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

دستور کار جلسه :

۱. ارائه گزارش پیشرفت کار و برنامه سه ماهه آتی طرح
۲. ارائه گزارش مالی و بازدید از فضاها و تجهیزات خریداری شده از محل اعتبار طرح
۳. بررسی مسائل و مشکلات طرح (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، خرید خارجی و ...) و ارائه راهکار

حاضرین در جلسه: داراب یزدانی، سید مجید تولیت، رضا آذربایجانی، مهدی فلاح، محدثه رضانی، مهدی مشتاقی نیکو، شهرام بیرقی طوسی، محمد سلیمی، محمد پورمحمی الدین، سیدضیاء نصرتی

- ابتدا، گزارش پیشرفت به صورت پاورپوینت و بر اساس شکست کار طرح توسط خانم دکتر رضانی ارائه شد. در این گزارش موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
- گزارش فاز اول طرح: جمع آوری نمونه ها و جداسازی سویه های پروبیوتیک در سه حوزه طیور، آبزیان و انسانی شامل:
- گزارش فاز دوم طرح: شناسایی و ارزیابی ویژگی های پروبیوتیکی سویه های جمع آوری شده
- گزارش فاز سوم طرح: خرید تجهیزات
- گزارش فاز چهارم طرح: احداث زیرساخت
- بررسی زمانبندی اجرای طرح و مشکلات مربوطه
- بررسی و مرور مصوبات جلسه قبل

— گزارش پاورپوینت ارائه شده در جلسه به پیوست می باشد.

مصوبات جلسه:

ردیف	شرح مصوبه	مسئول اقدام	تاریخ اقدام	توضیحات
۱	با توجه به آماده نبودن فضا و امکانات تولید پروبیوتیک‌ها در ساختمان جدید، مقرر گردید تا زمان آماده شدن فضا و امکانات در این ساختمان، تمرکز اصلی مجریان طرح بر روی جمع‌آوری نمونه‌ها، انجام تست‌های آزمایشگاهی و تشکیل پرونده اطلاعات فنی (DMF) باشد.	مجری طرح	---	
۲	مقرر گردید آماده سازی فضای تولید در ساختمان جدید شامل آب، برق، اپوکسی کف، امکانات و سکوبندی اتاق و فرماتورها در اولویت قرار گیرد و هماهنگی‌های لازم با دفتر فنی دفتر مرکزی نیز در این خصوص به عمل آید.	مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	
۳	در مورد تولید یک تن فرآورده‌های پروبیوتیکی تعهد شده در طرحنامه (۳ محصول)، مقرر گردید فرآورده‌های پروبیوتیکی مرتبط با حوزه طیور و آبزیان در اولویت قرار گیرد.	مجری طرح	---	
۴	مقرر گردید به محض تکمیل تست‌های مربوط به هر سویه، کار مستندسازی و تکمیل پرونده مربوطه برای انجام مراحل ثبت و اخذ مجوز به مراجع ذیصلاح ارسال گردد.	مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	---	
۵	شکست کار ارائه شده با زمانبندی ۳۰ ماهه (شهریور ۱۴۰۱) و اعتبار ۷۵,۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.	---	---	
۷	با توجه به ضرورت و اهمیت انجام به موقع طرح، مقرر گردید خرید مواد مصرفی مورد نیاز طرح پس از تأیید مجری طرح (خانم دکتر رضانی) بدون وقفه و در اسرع وقت انجام شود.	مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	---	
۸	با هدف هزینه کرد بهینه اعتبار طرح، مقرر گردید تمامی تجهیزات و آماده‌سازی فضای ساختمانی مورد نیاز طرح با تأیید مجری طرح (خانم دکتر رضانی) انجام شود و مجری در خصوص کارآیی تجهیزات خریداری شده و فضای آماده شده مسئول می‌باشد.	مجری طرح	---	
۹	با توجه به عدم اجرای بندهای ۵، ۷ و ۱۱، صورتجلسه جلسه چهارم (اصلاح طرحنامه، جذب نیروی انسانی و جذب سرمایه‌گذار) پیگیری و اجرای بندهای مذکور مجدداً مورد تأکید قرار گرفت.	مجری طرح-مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	---	
۱۰	مقرر گردید کلیه سوش‌های جمع‌آوری شده در این طرح در بانک میکروارگانیسم‌های مرکز ثبت شوند و در جلسه بعدی شورا گزارشی از سوش‌های ثبت شده، فرایند ثبت، مکانیسم‌های نگهداری و امنیت اطلاعات مرتبط با طرح ارائه گردد.	مجری طرح	جلسه بعدی شورای راهبری	
۱۱	مقرر شد مجری طرح با هماهنگی مدیر بانک میکروارگانیسم‌ها و معاونت پژوهشی مرکز، نسبت به ارائه شیوه‌نامه عدم افشای اطلاعات و صیانت از سوش‌های بدست آمده در طرح اقدام نمایند.	مجری طرح	جلسه بعدی شورای راهبری	
۱۲	با توجه به ترکیب تیم اجرای طرح شامل مجری و همکاران طرح (محدثه رضانی، مهدی مشتاقی نیکو، محمد پورمحمی‌الدین و محمد سلیمی) و نیاز به جذب یک نفر نیروی متخصص، مقرر گردید نسبت به جذب یک نفر با تخصص میکروبیولوژی و با مدرک حداقل کارشناسی ارشد اقدام گردد.	مجری طرح-مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	

امضاء اعضای جلسه:

داراب یزدانی

سیدمجید تولیت

رضا آذربایجانی

محدثه رمضانی

مهدی مشتاقی نیکو

شهرام بیرقی طوسی

سیدضیاء نصرتی

رونوشت: اداره کل راهبری پژوهش و فناوری