

ردیف	عنوان گزارش	تاریخ شروع	تاریخ پایان	وزن کاری	گروه	ورژن	درصد پیشرفت	تأیید ناظر	تأیید دفتر مرکزی
۱	طراحی پرایمرها و کانستراکت وسفارش سنتز	1399/06/01	1399/09/30	۱۰	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه	۳	۱۰۰٪		
۲	تکثیر و همسانه سازی در وکتورهای مورد نظر	1399/10/01	1399/12/29	۱۰	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه	۳	۱۰۰٪		
۳	سفارش دستگاه ها و تجهیزات و مواد مورد نیاز	1400/01/15	1400/06/31	۵	خرید تجهیزات	۳	۱۰۰٪		
۴	طراحی آزمایشگاه های جدید	1400/07/01	1400/09/30	۱۰	ساخت و آماده سازی محیط کار	۳	۱۰۰٪		
۵	ساخت و آماده سازی آزمایشگاه های جدید	1400/10/01	1400/12/29	۵	ساخت و آماده سازی محیط کار	۳	۱۰۰٪		
۶	توالی یابی و انتخاب کلونی های بدون جهش	1401/01/15	1401/02/15	۱۰	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه	۳	۱۰۰٪		
۷	انتخاب میزبان مناسب	1401/02/15	1401/03/31	۵	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه	۳	۱۰۰٪		
۸	بهینه سازی دما و شرایط کشت و بیان	1401/04/01	1401/04/31	۵	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه	۳	۱۰۰٪		

۹	تایید ترشح پروتئین بوسیله وسترن و SDS-PAGE	1401/05/01	1401/07/30	۱۰	انواع تست ، ارزیابی و کنترل کیفی	۳	۱۰۰٪		
۱۰	خالص سازی و تست های عملکرد همچون هضم پروتئین ها (تست کازئین)	1401/08/01	1401/09/30	۲۰	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه	۳	۹۰٪		
۱۱	بررسی انجام فرآیند در حضور ناظر	1401/10/01	1401/10/30	۱۰	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه				
۱۲	گزارش اختتام طرح	1401/11/01	1401/11/30		فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه				

ردیف	دسته کاری	اختصاص داده شده در برنامه	پیشرفت فیزیکی	ملاحظات
۱	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه	۶۳٪	۶۳٪	
۲	خرید تجهیزات	۱۰٪	۱۰٪	
۳	امور مکان یابی و طراحی محیط کار	۱۰٪	۱۰٪	
۴	ساخت و آماده سازی محیط کار	۱۰٪	۱۰٪	
۵	انواع تست ، ارزیابی و کنترل کیفی	۷٪	۷٪	