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	برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه فناورانه تولید پودر مورد نیاز خط تولید مونولیت سرامیکی
 مونوليت زمان شروع:01/10/1399 زمان پایان:01/10/1400

	عنوان برنامه
	پیش‌بینی زمان شروع
	پیش‌بینی زمان پایان

	فاز 1: مطالعاتی
	01/10/1399
	31/01/1400

	1-1-1- تعیین و معرفی خواص مونولیت‌های کوردیریتی
	01/10/1399
	30/12/1399

	1-1-1-1- خواص و ویژگیهای کوردیریت
	01/10/1399
	30/10/1399

	1-1-1-2- بررسی ویژگیهای مورد نیاز مواد اولیه
	01/11/1399
	25/11/1399

	1-1-1-3- تعیین فناوری ساخت مونولیت‌های کوردیریتی
	26/11/1399
	15/12/1399

	1-1-1-4- تأثیر عوامل مختلف بر ساخت بدنههای کوردیریتی
	15/12/1399
	30/12/1399

	1-1-2-     تهیه استانداردهای مربوطه
	01/01/1400
	20/01/1400

	1-1-2-1- استانداردهای مربوط به کاتالیست 
	01/01/1400
	08/01/1400

	1-1-2-2- استانداردهای مربوط به مونولیت
	09/01/1400
	20/01/1400

	1-1-3- معرفی تولیدکننده‌های مونولیت خودرو در جهان
	21/01/1400
	31/01/1400

	
ارسال گزارش فاز 1:  15/02/1400




	فاز 2: تدارکات
	01/02/1400
	31/03/1400

	1-2-1-  انتخاب مواد اولیه مناسب 
	01/02/1400
	31/03/1400

	1-2-1-1-بررسی جامع معادن و منابع         تامین‌کننده مواد اولیه  مورد نیاز 
	01/02/1400
	31/02/1400

	1-2-1-2- تهیه بانک اطلاعاتی از معادن مرتبط
	01/03/1400
	31/03/1400

	1-2-2- بررسی تجهیزات مورد نیاز
	30/02/1400
	31/03/1400

	1-2-2-1- تعیین مشخصات فنی تجهیزات و برنامه‌ريزي در زمینه خرید تجهیزات لازم
	30/02/1400
	15/03/1400

	1-2-2-2- برنامه ریزی جهت خرید تجهیزات مورد نیاز
	15/03/1400
	31/03/1400

	ارسال گزارش فاز 2: 15/04/1400

	فاز 3: دستیابی به فرمولاسیون اولیه مونولیت با استفاده از مواد اولیه داخلی
	01/04/1400
	30/07/1400

	1-3-1- تهیه فرمولاسیون مناسب با خواص مشابه با نمونه شاهد (پودر کوردیریت) با حداکثر استفاده از مواد ایرانی
	01/04/1400
	31/04/1400

	1-3-1-1- بررسی خواص و ویژگیهای نمونه شاهد
	01/04/1400
	15/04/1400

	1-3-1-2- تهیه فرمولاسیون های مختلف با استفاده از مواد اولیه انتخاب شده در فاز 2 
	16/04/1400
	31/04/1400

	1-3-2- شکل دهی گل   
	01/05/1400
	31/06/1400

	1-3-2-1- تهیه گل و بررسی رفتار رئولوژی آن
	01/05/1400
	31/05/1400

	1-3-2-2- بررسی رفتار شکل‌پذیری  گل شکل دهی شده
	01/06/1400
	31/06/1400

	1-3-3- تهیه نمودار پخت 
	01/07/1400
	30/07/1400

	ارسال گزارش فاز 3: تاریخ 15/08/1400

	فاز 4: ساخت نمونه نهایی
	01/08/1400
	01/10/1400

	1-4-1- مقایسه نمونه ساخته شده با نمونه شاهد
	01/08/1400
	01/09/1400

	1-4-1-1- مقایسه خواص پودر کوردیریت با نمونه شاهد و بهینه‌سازی خواص
	01/08/1400
	15/08/1400

	1-4-1-2- پخت خمیراکسترود شده و مقایسه خواص آن با نمونه شاهد
	16/08/1400
	01/09/1400

	1-4-2- تولید پودر کوردیریت 
	02/09/1400
	01/10/1400

	1-4-2-1- ارائه فرمولاسیون نهایی،
	02/09/1400
	16/09/1400

	1-4-2-2- تولید پودر کوردیریت با خواص مشابه نمونه شاهد
	16/09/1400
	01/10/1400

	[bookmark: _GoBack]ارسال گزارش فاز نهایی:  تاریخ 15/10/1400
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