شکست کار طرح " تکمیل دانش فنی و تولید داروی نوترکیب ضد اسهال دام "
کاربرگ شماره 1( فاز های اصلی)
	فاز
	عناوین برنامه های اصلی ( فازهای اصلی)
	پيش بيني 
	دستاورد هر فاز

	
	
	درصد وزنی
	تاریخ
	

	
	
	
	شروع
	خاتمه
	

	1
	انجام فرآیند تحقیقات آزمایشگاهی و تستهای فارمی جهت صحت سنجی و تعیین دز مصرف
	34
	01/07/1398
	01/02/1400
	تکمیل فاز مطالعاتی، دانش فنی تولید و نهای سازی فرمول دارویی 

	2
	خرید و نصب ماشین آلات بسته بندی و تجهیزات  خط پودر و پیگیری مجوز تولید دارو الکترولیت پلاس
	16
	01/07/1398
	30/09/1401
	پیگیری و اخذ مجور تولید قراردادی دارو الکترولیت 

	3
	نهایی سازی فرمول خمیر و تست های مرتبط فارمی و ازمایشگاهی
	27
	01/03/1399
	30/09/1401
	نهایی سازی فرمول خمیر

	4
	تولید آنتی ژن های مرتبط با تولید آنتی بادی
	24
	01/11/1398
	30/09/1401
	بهره برداری از ترکیبات آنتی ژنیک جهت تولید آنتی بادی

	جمع کل
	100
	
	
	


	نام/ نام خانوادگی و امضاء:


	مجری/ مجریان طرح
	رئیس پژوهشگاه/ پژوهشکده/ واحد
	مديرکل دفترتخصصي کشاورزی و منابع طبیعی
داراب یزدانی




شکست کار طرح " تکمیل دانش فنی و تولید داروی نوترکیب ضد اسهال دام " / کاربرگ شماره 2 (زیرفازها)
	شماره فاز

	زیرفاز
	عناوین برنامه های فرعی ( زیر فازها)
	درصد وزنی زیر فاز
	پیش بینی
	درصد وزنی فاز
	توضیحات

	
	
	
	
	تاریخ
	اعتبار (میلیون ريال)
	
	

	
	
	
	
	شروع
	خاتمه
	هزینه ای
	سرمایه ای
	
	

	1

	1-1
	انجام تست های آزمایشگاهی و فارمی بر روی محصول اولیه
	15
	01/07/1398
	01/04/1399
	11303
	426
	34
	برآورد نیازمندی های فرمول اولیه و نقاط ضعف ویژه

	
	2-1
	تکمیل فرمول دارویی و تعیین دز مصرف دارو
	19
	01/04/1399
	01/02/1400
	
	
	
	اعمال تغییرات فرمولاسیون بر اساس نتایج تحقیقات

	2
	1-2
	مذاکرات، پیگیری همکاری با واحد های داروسازی
	3
	01/07/1398
	01/03/1399
	1466
	4087
	16
	عقد قراردا همکاری با واحد داروسازی

	
	2-2
	خرید ماشین آلات و تجهیزات میکس و بسته بندی محصول الکترولیت
	10
	01/01/1399
	01/08/1399
	
	
	
	بررسی پیمان کاران و عقد قرارداد جهت ساخت دستگاه

	
	3-2
	راه اندازی خط تولید و اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی و آمادگی تولید ساشه
	3
	01/04/1399
	30/09/1401
	
	
	
	پیگیری مدارک جهت اخذ مجوز و تولید محصول صنعتی

	3
	1-3
	مطالعات و پیاده سازی فرمولاسیون پایه خمیر
	1
	01/03/1399
	01/11/1399
	2288
	7062
	27

	دستیابی به فرمولاسیون پایه خمیر

	
	2-3
	نهایی سازی نمونه با ماده موثر و تولید نمونه 
	12
	01/11/1399
	01/08/1400
	
	
	
	آماده سازی ماده اولیه دارویی جهت فرمولاسیون خمیر

	
	3-3
	تست پایداری و تست آزمایشگاهی مرتبط
	7
	01/07/1399
	30/04/1401
	
	
	
	اخذ نتایج تست ماده اولیه دارویی در فرمول خمیر در محیط آزمایشگاهی

	
	3-4
	تولید نمونه نهایی و تست فارمی
	7
	01/05/1401
	30/09/1401
	
	
	
	تولید نمونه های آزمایشگاهی جهت تست فارمی و تکمیل مدارک

	4
	4-1
	بررسی و مطالعات اولیه عوامل پاتوژنیک و شناسایی عوامل آنتی ژنتیک
	1
	01/11/1398
	30/09/1399
	489
	7880
	24

	انتخاب اپی توپ مورد نظر در انتخاب آنتی بادی

	
	4-2
	خرید منابع آنتی ژنیک، کشت، جداسازی و تخلیص
	14
	01/10/1399
	30/05/1401
	
	
	
	تامین منابع اولیه میکروبی مورد نظر

	
	4-3
	تهیه و تولید آنتی ژن روتاویروس 
	9
	01/04/1400
	30/09/1401
	
	
	
	تولید منابع آنتی ژنیک و ارائه تست های مرتبط

	جمع کل
	100
	
	
	15545
	19455
	100
	


	مجری/ مجریان طرح
	رئیس پژوهشگاه/ پژوهشکده/ واحد
	مديرکل دفترتخصصي کشاورزی و منابع طبیعی
داراب یزدانی


