شکست کار پروژه "تکمیل دانش فنی تولید کربن فعال از قیرطبیعی و افزایش ظرفیت آن به 200 تن در سال"
	پایان
	شروع
	وزن
	هزینه  
(میلیون ریال)
	واحد
	شرح فعالیت
	ساختار شکست

	30/7/1402
	1/9/98
	1000
	30179.88
	طرح
	تکمیل دانش فنی .....
	0

	25/12/99
	15/5/99
	59.6
	1802.52
	باب
	خرید مکان
	0

	0
	1/9/98
	0
	0
	طرح
	شروع
	1

	31/5/1402
	1/9/98
	33.1
	1000
	طرح
	مطالعاتی
	2

	31/5/1402
	1/9/98
	6.6
	200
	طرح
	مفهومی
	2-1

	31/5/1402
	1/9/98
	3.3
	100
	طرح
	PFD فرآیند
	2-1-1

	31/5/1402
	1/10/98
	3.3
	100
	طرح
	PFS
	2-1-2

	31/5/1402
	1/11/98
	26.5
	800
	طرح
	تفصیلی
	2-2

	31/5/1402
	1/11/98
	16.6
	500
	طرح
	تهیه اطلاعات طراحی تجهیزات
	2-2-1

	31/5/1402
	21/12/98
	9.9
	300
	طرح
	مستندسازی خط تولید 
	2-2-2

	31/7/1402
	25/1/99
	708
	21377.36
	طرح
	اجراء
	3

	25/2/99
	25/1/99
	16.5
	497.48
	تن
	خرید مواد اولیه
	3-1

	31/6/1400
	26/2/99
	28
	840
	تجهیزات
	خرید تجهیزات آزمایشگاهی
	3-2

	30/7/99
	26/2/99
	176
	5309،4
	دستگاه
	ساخت کوره و تجهیزات جانبی
	3-3

	15/5/99
	26/2/99
	88
	2654،7
	دستگاه
	عقد قرارداد
	3-3-1

	16/7/99
	16/5/99
	70.4
	2123،76
	دستگاه
	ساخت
	3-3-2

	30/7/99
	17/7/99
	17.6
	530،94
	دستگاه
	نصب و راه اندازی
	3-3-3

	31/6/1400
	20/5/99
	78.2
	2360
	دستگاه
	ساخت بلندر با تجهیزات جانبی
	3-4

	25/5/99
	20/5/99
	33.1
	1000
	دستگاه
	عقد قرارداد
	3-4-1

	31/6/1400
	26/5/99
	38.5
	1160
	دستگاه
	ساخت
	3-4-2

	31/6/1400
	27/7/99
	6.6
	200
	دستگاه
	نصب و راه اندازی
	3-4-3

	31/6/1400
	15/6/99
	96
	2910.48
	دستگاه
	ساخت سیستم دانه بندی
	3-5

	15/8/99
	15/6/99
	21
	629،28
	دستگاه
	سرند دوار
	3-5-1

	15/8/99
	15/6/99
	41
	1242
	دستگاه
	الواتور
	3-5-2

	31/6/1400
	15/6/99
	20
	607،2
	دستگاه
	سرند طبقاتی
	3-5-3

	15/8/99
	15/6/99
	14
	432
	دستگاه
	سیلو جهت ذخیره مواد
	3-5-4

	20/8/1400
	15/9/99
	99
	3000
	دستگاه
	طراحی و ساخت سیستم تصفیه دود کوره ها (اسکرابر)
	3-6

	31/6/1400
	1/10/99
	70.6
	2130
	دستگاه
	ساخت خشک کن
	3-7

	20/10/99
	1/10/99
	14.2
	430
	دستگاه
	عقد قرارداد
	3-7-1

	30/4/1400
	21/10/99
	49.7
	1500
	دستگاه
	ساخت
	3-7-2

	31/6/1400
	11/12/99
	6.7
	200
	دستگاه
	نصب و راه اندازی
	3-7-3

	31/7/1402
	1/6/99
	40.8
	1230
	طرح
	طراحی و ساخت سیستم پالایش در مقیاس پایلوت
	3-8

	30/8/99
	1/7/99
	24.2
	730
	دستگاه
	ساخت پایلوت
	3-8-1

	31/7/1402
	1/9/99
	3.3
	100
	دستگاه
	کنترل کیفیت 
	3-8-2

	30/7/1400
	1/6/1400
	13.3
	400
	دستگاه
	ساخت محل اجرای پایلوت(شامل بتن کف و ایجاد سایبان فلزی)
	3-8-3

	20/5/1400
	20/4/1400
	33
	1000
	سری
	طراحی و ساخت مجموعه تجهیزات تخلیه محصول
	3-9

	30/6/1402
	20/4/1400
	69.6
	2100
	دستگاه
	طراحی و ساخت ارتقاء عدد یدی محصول
	3-10

	25/5/1400
	1/5/1400
	66.2
	2000
	دستگاه
	خرید دیزل ژنراتور
	4

	31/5/1402
	1/4/1400
	59.5
	1800
	طرح
	بهربرداری
	5

	31/5/1402
	1/4/1400
	16.6
	500
	مواد
	خرید مواد اولیه
	5-1

	31/5/1402
	6/4/1400
	13.2
	400
	سری
	استارت دستگاههای خط تولید و رفع عیوب احتمالی و شروع تولید کربن فعال
	5-2

	31/5/1402
	11/4/1400
	13.2
	400
	عدد
	نمونه برداری و کنترل کیفیت محصول
	5-3

	31/5/1402
	21/4/1400
	16.6
	500
	سری
	آماده بکار بودن تجهیزات برای تولید
	5-4

	[bookmark: _GoBack]31/5/1402
	1/8/1400
	73
	2200
	سری
	تحویل دانش فنی تولید، تولید تکرار پذیر محصول با مشخصات فنی مورد نظر
	6

	31/5/1402
	1/8/1400
	20.4
	616
	
	تحویل بسته دانش فنی
	6-1

	31/5/1402
	20/8/1400
	32.2
	968
	
	تولید تکرار پذیر با ظرفیت تعیین شده
	6-2

	31/6/1402
	25/8/1400
	20.4
	616
	
	اخذ تاییدیه مشخصات فنی محصول از مراجع دی اصلاح
	6-3

	30/7/1402
	0
	0
	0
	طرح
	پایان
	7



