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1 1 طراحی و ساخت درایو 15 مگاوات 58% 798.88 days 1398/04/10 1401/02/20 81.39 77.53

2 1.1 شروع 100% 0 days 1398/04/15 1398/04/15 0 0

3 1.2 ابلاغ قرارداد 100% 0 days 1398/04/15 1398/04/15 0 0

4 1.3 تامین منابع مالی 100% 0 days 1398/04/10 1398/04/15 0 0

5 1.4 تهیه برنامه زمانبندي 100% 90 days 1398/04/15 1398/08/12 100 100

6 1.5 تایید برنامه زمانبندي 100% 2 days 1398/08/12 1398/08/15 100 100

7 1.6 مطالعات 100% days87 1398/08/15 1398/12/06 100 100

8 1.6.1 مطالعه ساختار قدرت 100% 35 days 1398/08/15 1398/09/30 100 100

9 1.6.2 انتخاب ساختار قدرت 100% 2 days 1398/09/30 1398/10/02 100 100

10 1.6.3 مطالعه ساختار کنترل 100% 30 days 1398/10/02 1398/11/10 100 100

11 1.6.4 انتخاب ساختار کنترل 100% 10 days 1398/11/10 1398/11/24 100 100

12 1.6.5 مطالعه و انتخاب سیستم خنک سازي 100% 10 days 1398/11/24 1398/12/06 100 100

13 1.7 طراحی و محاسبات 100% days80 1398/10/02 1399/02/01 100 100

14 1.7.1 طراحی اینورتر 100% 40 days 1398/10/02 1398/11/24 100 100

15 1.7.2 طراحی رکتیفایر 100% 30 days 1398/10/02 1398/11/10 100 100

16 1.7.3 طراحی ترانسفورماتور 100% 30 days 1398/10/02 1398/11/10 100 100

17 1.7.4 طراحی کنترل 100% 30 days 1398/11/24 1399/01/18 100 100

18 1.7.5 طراحی حفاظت  100% 10 days 1399/01/18 1399/02/01 100 100

19 1.7.6 طراحی خنک سازي  100% 6 days 1398/12/07 1398/12/14 100 100

20 1.8 تامین نمونه آزمایشگاهی 120 کیلووات 100% 3 days 1398/11/24 1398/11/28 100 100

21 1.9 ساخت نمونه آزمایشگاهی 120 کیلووات  100% 12 days 1398/11/28 1398/12/13 100 100

22 1.10 تست نمونه آزمایشگاهی 120 کیلووات 100% 70 days 1398/12/13 1399/04/01 100 100

23 1.11 تامین قطعات 2,5 مگاوات اول 92% 270 days 1399/04/01 1400/04/19 92 87.01

24 1.12 ساخت و مونتاژ 2,5 مگاوات اول 0% days175 1400/04/19 1400/11/24 0 0

25 1.12.1 ساخت و مونتاژ بخش قدرت 0% days175 1400/04/19 1400/11/24 0 0

26 1.12.1.1 مونتاژ کلی ماژول ها در تابلوي اینورتر 0% 35 days 1400/04/19 1400/05/31 0 0

27 1.12.1.2 مونتاژ تابلوي فیلتر خروجی 0% 35 days 1400/04/19 1400/05/31 0 0

28 1.12.1.3 مونتاژتابلوي مدارترمزي 0% 35 days 1400/04/19 1400/05/31 0 0
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29 1.12.1.4 انجام کابل کشی،شین کشی و سیم 

کشی هاي اینورتر

0% 35 days 1400/05/31 1400/07/13 0 0

30 1.12.1.5 مونتاژ جداگانه ماژول هاي رکتیفایر 0% 35 days 1400/07/13 1400/08/26 0 0

31 1.12.1.6 مونتاژ کلی ماژول ها در تابلوي رکتیفایر 0% 35 days 1400/08/26 1400/10/09 0 0

32 1.12.1.7 انجام کابل کشی،شین کشی و سیم 

کشی هاي رکتیفایر

0% 35 days 1400/10/11 1400/11/24 0 0

33 1.12.1.8 مونتاژ بخش هاي مختلف ترانسفورماتور 0% 35 days 1400/04/19 1400/05/31 0 0

34 1.12.1.9 %0قرار دادن بخش هاي مختلف ترانسفورماتور در مخزن یا تابلو 35 days 1400/05/31 1400/07/13 0 0

35 1.12.2 ساخت و مونتاژ بخش کنترل 0% days30 1400/04/19 1400/05/25 0 0

36 1.12.2.1 %0 مونتاژبردهاي کنترلی 20 days 1400/04/19 1400/05/12 0 0

37 1.12.2.2 قراردادن بردهاي کنترلی در تابلو 0% 10 days 1400/05/12 1400/05/25 0 0

38 1.13 تامین و تدارکات دو ماژول 2,5 مگاوات دوم 92% 270 days 1399/04/01 1400/04/19 92 87.01

39 1.14 ساخت و مونتاژ دو ماژول 2,5 مگاوات دوم 0% 120 days 1400/04/19 1400/09/15 0 0

40 1.15 تست کارگاهی  0% days70 1400/11/24 1401/02/20 0 0

41 1.15.1 تست اجزاي سیستم به صورت جداگانه 0% days30 1400/11/24 1401/01/02 0 0

42 1.15.1.1 تست هاي اولیه اینورتر 0% 30 days 1400/11/24 1401/01/02 0 0

43 1.15.1.2 تست هاي اولیه رکتیفایر 0% 30 days 1400/11/24 1401/01/02 0 0

44 1.15.1.3 تست هاي اولیه  ترانسفورماتور 0% 30 days 1400/11/24 1401/01/02 0 0

45 1.15.2 %0 تست کلی سیستم days40 1401/01/02 1401/02/20 0 0

46 1.15.2.1 فراهم کردن بستر تست مناسب 0% 20 days 1401/01/02 1401/01/27 0 0

47 1.15.2.2 تست کل سیستم در ولتاژ نامی جریان 

پایین

0% 20 days 1401/01/27 1401/02/20 0 0

48 1.15.2.3 تست کل سیستم در جریان نامی ولتاژ 

پایین

0% 20 days 1401/01/27 1401/02/20 0 0

49 1.16 پایان 0% 0 days 1401/02/20 1401/02/20 0 0 1401/02/20
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