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 بسمه تعالی 
 

 گروه تخصص ی فنی مهندس ی و علوم پایه مدیر کل محترم  جناب آقای دکتر روشن 

  معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی  

 طرح فناورانه کرم خراط موضوع: اعلام نظر در خصوص  

 

 با سلام و احترام

پاسخ به نامه در  پیرو جلسات نظارت و    ،ضمن عرض تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان          

  مستندات ارسالی بدینوسیله نتیجه بررس ی    ، با موضوع درخواست اعلام نظر   ، جنابعالی   ۲۰/۰۱/۱۴۰۱/ص مورخ  ۴۲۹/۱۴۰۱شماره  

به شرح    "  (گردوزیتون و ، ان )آلو فرمون مبارزه با آفت کرم خراط در درخت دیتول ی دانش فن لیو تکم  ی ساز  یبوم"فناورانه طرح 

 زیر تقدیم می گردد: 

 یئتیم اجرا تکمیل و  تغییر مجری الف(  

به وقفه طولانی در          پرو با توجه  بوده و مراحل    پروژه نقطه عطف    ، تمام وقت و مستقر   مجری انتخاب  انشالله    ، ژه پیشرفت 

دستیابی  متبحر موجب هپزشک  و حشره شناس متخصصین گیا  بهره گیری ازامید است   عت بیشتر ادامه یابد. با سر   اجرایی طرح

 مزرعه گردد. هایتایج مناسب تست هرچه سریعتر به ن 

 سازی تولید جاری  گزارش بررس ی مدلهای تب( 

لازم است    ، با توجه به محدود شدن فرمونهای قابل تولید دل تجاری سازی منتخب تایید گردید. مده و  این گزارش قبلا ارائه ش       

   تکمیل گردد.زی  سابرنامه شکست کار تجاری مشخص و  رنامه عملیاتی و محصول مورد نظر برای تجاری سازی   ب طرح ُئیات  جز 

 GCMSمقایسه ای  آنالیز  ئه مستنداتارا( ج  

ل نتایج مناسب تست مزرعه لازم است مستندات  جمله عدم حصو   لایل متعدد ازد بدرت تاکید ش همانگونه که در جلسه نظا   

و    TLC  حتی  این تست و  متاسفانه گزارش ی از  ئه گرددکه  نمونه تولید شده با نمونه وارداتی ارا  GCMSه کروماتوگرام  مقایس

GC  .ارائه نشده است 

 م خراط طرح کسب و کارتولید فرمون کر د(

ول و  ااعداد و ارقام ذکر شده در جد  (۱۳۹۹)سال    طرحبا توجه به تاریخ تکمیل  و  ده  قبلا ارائه ش  نیز  ارسالیطرح کسب و کار         

 لاح و به روز رسانی گردد.  اصبایستی به تبع آن ارقام مربوط به هزینه تمام شده و .... 

 درخواست تمدیدزمان اجرای طرحد( 

شرایط اقتصادی    ، موفقیت آمیز نبودن تستهای مزرعه  ،اعم از تغییر مجری   ،پیشبرد طرح با توجه به وقفه های ایجاد شده در           

دون شک ارزشمند و مورد نیاز  پروژه که ب  به ثمر رسیدن ت ورفع مشکلا   برای(  ۱۴۰۱ایان سال  )تا پئه فرصت زمانی مناسب  اراو ...  

رفع نواقص اجرائی    منوط به  ، بودجه طرح هرگونه افزایش    می گردد موافقت باپیشنهاد    امااست.  ضروری و مورد تایید  است    ر کشو 

نقشه راه  و ارائه    تعیین محصولات آماده تجاری سازی اعم از  درخواست شده در صورتجلسات نظارت پیشین  گزارشهای  ارائه    و

  پیشین ارائه مستندات کامل هزینه کرد  و    GCMS  و GC گزارشهای آنالیز مقایسه ای  ،   WBS, CBSبرنامه های  و    تجاری سازی 

 گردد.

 

  ا تشکر و آرزوی بهروزی ب 

 نجمه یزدانفر

 ناظر طرح پژوهش ی 

   


