شکست کار طرح فناورانه « کسب فناوری تولید نیمه صنعتی پروبیوتیکهای پر کاربرد »
[bookmark: _GoBack]کاربرگ شماره 1( فاز های اصلی)- شهریور 1401
اصلاحیه مطابق صورت جلسه سوم اسفند ماه 1400

	شماره فاز
	عناوین برنامه های اصلی ( فازهای اصلی)
	پيش بيني 
	دستاورد هر فاز

	
	
	درصد وزنی
	تاریخ
	اعتبار (میلیون ريال)
	

	
	
	
	شروع
	خاتمه
	هزینه ای
	سرمایه ای
	

	1
	فاز مطالعاتی و جمع آوری نمونه
	5
	12/1398
	10/1400
	500
	
	تدوین فاز مطالعاتی طرح و تدوین نقشه راه- جمع آوری نمونه های کلینیکی و گزارشات میدانی ماموریت ها 

	2
	احداث زیر ساخت های تولید
	15
	01/1399
	12/1400
	10.000
	10.000
	احداث آزمایشگاه های تولید پایلوت و کشت سلول در ساختمان جدید 

	3
	ساخت فرمانتورها و راه اندازی خط تولید 
	15
	03/1399
	06/1401
	5.000
	30.000
	راه اندازی یک خط تولید شامل دو فرمانتور در حجم های مختلف

	4
	جداسازی و بررسی توانمندی پروبیوتیکی (آزمون In Vitro)
	30
	03/1399
	06/1401
	5.000
	
	جداسازی سویه ها و انجام آزمونهای برون تن

	5
	فرمولاسیون
	5
	05/1401
	12/1401
	3.000
	
	فرمولاسیون مخلوط یا تک سویه های مولد برتر 

	6
	آزمایشات فارمی
	10
	06/1401
	12/1401
	5.000
	
	بررسی آزمون های درون تن فرمولاسیون های انتخابی

	7
	معرفی فرمول های انتخابی برتر و تهیه مستندات
	10
	06/1401
	12/1401
	1.500
	
	معرفی فرمولاسیون های برتر با کاربرد ویژه در صنایع

	8
	تولید پایلوت و مهندسی فرآیند تولید
	10
	04/1401
	12/1401
	5.000
	
	تولید پایلوت فرمولاسیون های برتر و عرضه محصول نهایی

	جمع کل :
	35.000
	40.000
	




	

	
	
	




شکست کار طرح فناورانه « کسب فناوری تولید نیمه صنعتی پروبیوتیکهای پر کاربرد »
کاربرگ شماره 2 (زیرفازها)

	شماره فاز

	زیرفاز
	عناوین برنامه های فرعی ( زیر فازها)
	
	پیش بینی
	دستاورد هر فاز

	
	
	
	در صد وزنی
	تاریخ
	اعتبار (میلیون ريال)
	

	
	
	
	
	شروع
	خاتمه
	هزینه ای
	سرمایه ای
	

	1

	1-1
	فاز مطالعاتی (تهیه مستندات)، پیش بینی مجوزهای مورد نیاز و انجام اقدامات اولیه
	1
	12/1398
	03/1399
	50
	
	پروپوزال نهایی و تهیه روش کار

	
	2-1
	ماموریت ها  و جمع آوری نمونه های بومی
	4
	03/1399
	10/1400
	450
	
	جمع آوری نمونه های مرتبط

	2
	1-2
	آماده سازی ساختمان اصلی و ورودی
	6
	01/1399
	10/1400
	8.000
	3.500
	آماده سازی زیر ساخت تولید

	
	2-2
	آماده سازی اتاق فرمانتور 
	3
	01/1399
	10/1400
	700
	2.500
	آماده سازی زیر ساخت تولید

	
	3-2
	 نصب پوشش پنل های دیواری و سقف و کف پوش
	3
	01/1400
	10/1400
	800
	2.000
	آماده سازی زیر ساخت تولید

	
	4-2
	انجام بنچ بندی و سکوسازی آزمایشگاهی
	3
	01/1400
	12/1400
	600
	2.000
	آماده سازی زیر ساخت تولید

	3
	1-3
	بررسی های فنی و تهیه پیش فاکتور فرمانتورها
	1
	03/1399
	02/1400
	
	
	اقدام و تصمیم گیری جهت خرید

	
	2-3
	خرید، نصب و راه اندازی خط تولید (فرمانتورها و تجهیزات مرتبط)
	8
	01/1400
	06/1401
	2.900
	30.000
	نصب و راه اندازی خط تولید و بسته بندی محصولات

	
	3-3
	تولید آزمایشی به منظور کنترل خط تولید و بررسی نواقص
	3
	06/1401
	10/1401
	1.000
	
	کنترل خط تولید و رفع نواقص تولید

	
	4-3
	انجام آزمون استریلیتی و ارزیابی نهایی عملکرد فرمانتورها

	3
	10/1400
	12/1400
	1.000
	
	نهایی سازی خط تولید

	4
	1-4
	جداسازی سویه های مولد از منابع بومی
	10
	03/1399
	12/1400
	1.000
	
	جداسازی سویه های بالقوه پروبیوتیک

	
	2-4
	خالص سازی، نگهداری ایمن و شناسایی مولکولی (گروه بندی ژنتیکی و انجام 16S rRNA) و فنوتیپی سویه ها 
	10
	05/1399
	12/1400
	2.000
	
	ثبت، نگهداری و شناسایی سویه ها 

	
	3-4
	انجام آنالیزهای برون تن سویه ها 
	10
	07/1399
	06/1401
	2.000
	
	غربالگری و رسیدن به سویه های توانمند

	5
	1-5
	انجام فرمولاسیون با استفاده از سویه های مختلف
	5/2
	05/1401
	12/1401
	1.500
	
	انتخاب فرمول مناسب برای هر محصول

	
	2-5
	بررسی عملکرد همزمان سویه های مختلف در یک محصول
	5/2
	08/1401
	12/1401
	1.500
	
	تولید محصولات کنسرسیوم چند سویه

	6
	1-6
	انعقاد قرارداد همکاری با موسسات مرتبط جهت انجام آزمایشات فارمی
	2
	06/1401
	10/1401
	100
	
	قرارداد فارم

	
	2-6
	انجام آنالیز درون تن برای محصول منتخب توسط مراجع ذیصلاح
	8
	07/1401
	12/1401
	4.900
	
	تعیین فرمولاسیون موثر در فارم

	7
	1-7
	معرفی فرمول های انتخابی برتر
	5
	06/1401
	10/1401
	1200
	
	معرفی فرمول

	
	2-7
	تهیه مستندات 
	5
	08/1401
	12/1401
	300
	
	گزارش نهایی طرح

	8
	1-8
	مهندسی فرآیند تولید پایلوت
	8
	04/1401
	10/1401
	4.000
	
	محصول آماده فروش

	
	2-8
	اقدام جهت ورود به بازار
	2
	10/1401
	12/1401
	1.000
	
	عرضه به بازار

	جمع کل
	35.000
	40.000
	



       
	مجری اول/ مجری دوم
	رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

	محدثه رمضانی/ مهدی مشتاقی نیکو
	رضا آذربایجانی

	


مدیر کل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

	داراب یزدانی



صفحه 2 از 3

