

# تدوین دانش فنی و تولید پودر مورد نیاز خط تولید مونولیت سرامیکی کاتالیست خودرو (پژوهشکده مواد نوین سرامیکی یزد)



گزارش طرح های فناورانه

جهاد دانشگاهی

علوم پایه و فنی مهندسی

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تعداد جلسات<br>شورای نظارت | تعداد جلسات<br>شورای راهبری |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ تأیید گزارش فاز اول پروژه از سوی ناظرین</li> <li>✓ در مرحله خریداری مواد اولیه تهیه فرمولاسیون پودر مورد نیاز مونولیت و انجام آزمایش های بررسی خواص (در حال حاضر طراحی فرمولاسیون انجام شده است)</li> <li>✓ گزارش فاز دوم پروژه مطابق برنامه زمانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ می بایست ارائه می شد که تاکنون ارسال نشده است</li> <li>✓ بررسی شرح خدمات افزایش پلاستیسیته با ایجینگ توسط ناظرین</li> </ul> | ۲                          | ۰                           |