



شماره :
تاریخ :
پیوست :



پژوهشکده
توسعه صنایع شیمیایی

حضور ناظران محترم پروژه راه اندازی واحد تولید اسانس و پودر سیر استان همدان

با سلام و احترام

به استحضار می رساند با توجه به اتمام کامل فاز طراحی شامل تهیه مدارک ذیل:

- ۱- جدول بیلان جرمی خط تولید
- ۲- جدول بیلان انرژی خط تولید
- ۳- ترسیم نقشه های PFD, P&ID
- ۴- طراحی جزء به جزء تجهیزات خط تولید
- ۵- ترسیم نقشه های مکانیکال سه بعدی تجهیزات
- ۶- اخذ قیمت از سازندگان

متأسفانه پژوهشکده تاکنون با گذشت ۹ ماه از زمان آغاز پروژه، هیچ دریافتی نداشته است. در حال حاضر پروژه دو ماه است که کاملاً متوقف شده است و منتظر تزریق بودجه برای عقد قرارداد است. با توجه به افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت ارز از ابتدای سال تا کنون و اینکه استیل ضد زنگ که متریال اصلی تجهیزات این پروژه می باشد، تماماً وارداتی است، موجب افزایش رقم و قیمت تمام شده اجرای پروژه شده است لذا خواهشمند است نسبت به تعیین ساز و کار مالی و تزریق کل رقم پروژه به پژوهشکده جهت عقد قرارداد های ساخت ظرف ۱۵ روز آینده و همچنین برگزاری یک جلسه حضوری در محل پژوهشکده با حضور ناظران محترم و نمایندگان معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی و واحد استان همدان جهت بررسی روند پیشرفت پروژه و نحوه تزریق منابع مالی پس از عقد قراردادهای ساخت اقدام شود.

با تشکر
عباس جعفری
مدیر پروژه

آدرس: کرج، کیلومتر ۴ اتوبان
کرج- قزوین، خروجی پارک علم و
فناوری البرز، میدان فناوری،
خیابان شهدای جهاد دانشگاهی،
مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی
کدپستی: ۳۳۶۵۱۶۶۵۱۹
صندوق پستی: ۳۱۳۷۵-۱۵۷۵
تلفن: ۰۲۶-۳۴۷۶۴۰۵۰
فاکس: ۰۲۶-۳۴۷۶۴۰۶۰

صندوق پستی تهران: ۱۳۱۴۵-۱۴۹۴
email: info@irdci.ac.ir
<http://www.irdci.ac.ir>