

شکست کار طرح " اصلاح نژاد مرغ در راستای ایجاد لاین های تخمگذار "
کاربرگ شماره ۱ (فاز های اصلی)

دست‌آورد هر فاز	پیش بینی					عناوین برنامه های اصلی (فازهای اصلی)	÷
	اعتبار (میلیون ریال)		تاریخ (ماه/سال)		درصد وزنی		
	سرمایه ای	هزینه ای	خاتمه	شروع			
کسب دانش فنی مورد نیاز	۵۴۸۲	۳۰۸۰۴	۱۴۰۰/۱۱	۹۸/۰۹	۱۱	مطالعات، تعیین استراتژی و ایجاد زیرساخت اولیه	۱
بهره برداری از واحد پرورش و تکثیر	۱۶۲۳۹	۲۵۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸	۹۹/۰۸	۱۳	آماده سازی سالن های جوجه کشی	۲
بهره برداری از سالن های پرورش مرغ بالغ	۷۳۰۸۰	۲۶۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۴	۲۹	آماده سازی سالن های پرورش جوجه و مرغ بالغ	۳
بهبود ارزش اصلاحی جمعیت ها	-	۱۵۰۳۵۷	۱۴۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۹	۴۳	فرآیند اصلاح نژاد	۴
ذخیره استراتژیک منابع ژنتیکی خالص	-	۱۴۵۲۰	۱۴۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۱	۴	تلاقی گری و خالص سازی	۵
	۹۴۸۰۱	۲۴۷۴۲۱			۱۰۰		

شکست کار طرح " اصلاح نژاد مرغ در راستای ایجاد لاین های تخمگذار " کاربرگ شماره ۲ (زیرفازها)

شماره فاز	زیر فاز	عناوین برنامه های فرعی (زیر فازها)	وزنی درصد	تاریخ (ماه/سال)		اعتبار (میلیون ریال)		وزنی فاز درصد	دستاورد هر زیر فاز
				شروع	خاتمه	هزینه	سرمایه		
۱	۱-۱	تعیین استراتژی	۵	۹۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۱	۳۰۸۰۴	۵۴۸۲	۱۱	تبیین اهداف طرح و نقشه راه
	۱-۲	بررسی منابع ژنتیکی و ارزیابی منابع تامین آن	۴	۹۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۸				انتخاب منابع تامین پتانسیل های ژنتیکی اولیه
	۱-۳	اخذ مجوز و نهایی سازی خرید پتانسیل	۲	۱۴۰۰/۰۴	۱۴۰۰/۱۱				ورود پتانسیل های ژنتیکی
۲	۲-۱	مطالعات و نیازسنجی واحد جوجه کشی	۵	۱۳۹۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۷	۲۵۱۴۰	۱۶۲۳۹	۱۳	برآورد نیازمندی ها و تهیه نقشه راه
	۲-۲	خرید تجهیزات واحد پرورش و جوجه کشی	۶	۱۴۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۸				بهره برداری از واحد جوجه کشی
	۲-۳	راه اندازی واحد جوجه کشی و بهره برداری	۲	۱۴۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۸				تکثیر نسل های جدید
۳	۳-۱	پیش بینی و خرید تجهیزات بهداشتی، گرمایشی و سرمایشی	۱۰	۱۴۰۰/۰۴	۱۴۰۰/۰۶	۲۶۶۰۰	۷۳۰۸۰	۲۹	بهره برداری از سالن های پرورش
	۳-۲	تهیه و نصب قفس های جوجه کشی	۱۴	۱۴۰۰/۰۴	۱۴۰۱/۰۴				بهره برداری در جهت اصلاح نژاد
	۳-۳	تهیه و نصب قفس های جوجه کشی	۵	۱۴۰۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۲				
۴	۴-۱	پرورش و ثبت رکورد و تلاقی داخل نژاد های خالص	۱۰	۱۴۰۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۱	۱۵۰۳۵۷	۰	۴۳	رکوردهای تولیدی
	۴-۲	ثبت رکورد و شجره و تلاقی داخل خطوط نسل اول و تست هتروزیس	۱۲	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۳/۰۲				رکوردهای تولیدی و شجره و پیشرفت ژنتیکی
	۴-۳	ثبت رکورد و شجره و تلاقی داخل خطوط نسل دوم و تست هتروزیس	۱۱	۱۴۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۴				رکوردهای تولیدی و شجره و پیشرفت ژنتیکی و اطلاعات هتروزیس جهت شناسایی بهترین تلاقی ها
	۴-۴	ثبت رکورد و شجره و تلاقی داخل خطوط نسل سوم و تست هتروزیس	۱۰	۱۴۰۴/۰۴	۱۴۰۵/۰۶				رکوردهای تولیدی و شجره و پیشرفت ژنتیکی و اطلاعات هتروزیس جهت شناسایی بهترین تلاقی ها
۵	۵-۱	مطالعات و تعیین استراتژی اهداف تلاقی گری	۰.۵	۱۴۰۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۴	۱۴۵۲۰	۰	۴	تبیین اهداف طرح و نقشه راه
	۵-۲	اخذ مجوز و نامه نگاری جهت تهیه منابع ژنتیکی	۰.۵	۱۴۰۰/۰۳	۱۴۰۰/۰۹				بهره برداری از منابع ژنتیکی
	۵-۳	تلاقی برگشتی شماره ۱ و پرورش نسل ایجاد شده	۰.۵	۱۴۰۰/۰۷	۱۴۰۱/۰۳				خلوص ژنتیکی در تلاقی برگشتی
	۵-۴	تلاقی برگشتی شماره ۲ و پرورش نسل ایجاد شده	۰.۵	۱۴۰۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۲				خلوص ژنتیکی در تلاقی برگشتی

	۵-۵	تلاقی برگشتی شماره ۳ و پرورش نسل ایجاد شده	۰.۵	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۹				خلوص ژنتیکی در تلاقی برگشتی			
	۵-۶	تلاقی برگشتی شماره ۴ و پرورش نسل ایجاد شده	۰.۵	۱۴۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۶				خلوص ژنتیکی در تلاقی برگشتی			
	۵-۷	تلاقی برگشتی شماره ۵ و پرورش نسل ایجاد شده	۰.۵	۱۴۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۳				خلوص ژنتیکی در تلاقی برگشتی			
	۵-۸	نگهداری منابع ژنتیکی ایجاد شده	۰.۵	۱۴۰۴/۰۴	۱۴۰۵/۰۶				بهره برداری از منابع ژنتیکی خالص			
جمع کل									۱۰۰	۲۴۷۴۲۱	۹۴۸۰۱	۱۰۰

مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی:

داراب یزدانی

رئیس پژوهشگاه رویان: عبدالحسین شاهوردی

مجری طرح : محمدحسین نصر اصفهانی