

بسمه تعالی

فعالیت‌های انجام‌شده از تاریخ ۱ تیرماه ۱۴۰۱ الی ۱ آبانماه ۱۴۰۱

به استحضار می‌رساند، فعالیت‌های ذیل در راستای انجام طرح "بومی‌سازی و تکمیل دانش فنی تولید فرومون مبارزه با آفت کرم خراط درخت گردو" انجام شده است.

- شکست کار و تهیه گانت چارت با در نظر گرفتن برنامه پیشین و فعالیت‌های جدید
- بررسی گزارش مطالعاتی و آزمایشگاهی طرح فناورانه کرم خراط
- تطبیق و به‌روزرسانی گزارشات قبلی و گزارش تهیه‌شده در گروه شیمی
- آنالیز و مقایسه نمونه‌های تجاری و نمونه‌های تولیدشده در جهاد دانشگاهی با تکنیک GC
- بررسی‌های فنی: فرمولاسیون دقیق فرومون‌ها با توجه به نوع گونه، اقلیم و مناطق جغرافیایی
- بررسی‌های فنی: نوع دیسپنسر - نوع تله
- تهیه و آماده‌سازی دیسپنسر مناسب
- تهیه برچسب‌ها و بسته‌بندی - تهیه دستورالعمل استفاده از لوورها در مزرعه
- ارسال نمونه‌ها به مزارع و مناطق منتخب و مورد توافق با هدایت تیم تست مزرعه و تهیه گزارش میدانی
- آموزش نصب و بهره‌برداری از تله در استان‌های گلستان-مازندران خرداد و تیر ۱۴۰۱
- نصب تله‌ها در شالیزار چپکرو ۱ / ۴ / ۱۴۰۱
- بازدید و بررسی شالیزار ۲۰ هکتاری تله‌گذاری‌شده - شرکت کشت و صنعت کوروش ۱ / ۴ / ۱۴۰۱
- بازدید و بررسی مناطق تله‌گذاری‌شده کرمان ۶ / ۴ / ۱۴۰۱
- بازدید و بررسی مناطق تله‌گذاری‌شده ساوجبلاغ - مهرشهر ۱۴ / ۴ / ۱۴۰۱
- بازدید و بررسی مناطق تله‌گذاری‌شده شهرکرد ۱۵ / ۴ / ۱۴۰۱
- تست GC-Mass مولکول‌های سنتز شده و فرمولاسیون نهایی
- تست تونل باد

با تشکر

محمد هادی قاسمی