

شکست کار ادامه طرح فناوریانه "بومی سازی و تکمیل دانش فنی تولید فرومون مبارزه با آفت کرم خراط در درختان (آلو، زیتون و گردو)"

	فعالیت	مدت (ماه)*												
		۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
1	تحلیل نتایج و بروزرسانی گزارشات													
	تشکیل جلسات با کارگروه جدید شامل متخصص حشره شناس													
	بهروزرسانی با انجام مطالعات تکمیلی مقالات و پتنت های اخیر													
2	آزمایشگاهی: سنتز و آنالیز													
	تهیه نمونه های تجاری و خارجی مورد تایید؛ آنالیز و مهندسی معکوس													
	خرید مواد اولیه شیمیایی مورد نیاز													
	انجام آزمایشات سنتز فرومون ها؛ بررسی تکرارپذیری و بهینه سازی سنتز													
	مراحل گلوگاهی و تعیین کننده													
	مقایسه نمونه های تجاری و نمونه های تولید شده در جهاد دانشگاهی از طریق آنالیز دستگاهی													
3	آزمایشگاهی: فرمولاسیون													
	تهیه و آماده سازی فرمولاسیون ها مطابق با آخرین نتایج													
	تهیه و آماده سازی دیسپنسر مناسب													
4	پایلوت: تست عملکرد در باغ گردو													
	رصد، مذاکره و انتخاب باغ و عقد قرارداد پایلوت													
	طراحی و برنامه ریزی نصب تله													
	نصب تله ها، پایش و شمارش شکارها در تله های کدگذاری شده													
	تحلیل نتایج: فنی (شیمیایی)، فرمولاسیون، حشره شناسی، تنوع اقلیمی، ...													
	مستندسازی و تهیه گزارش نهایی													

* شروع از اول مهرماه ۱۴۰۲ و انتها پایان مهر ۱۴۰۳ می باشد.