



صورت جلسه شورای راهبری طرح‌های فناورانه دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
«طرح کسب فناوری تولید نیمه صنعتی پروبیوتیک‌های پرکاربرد»

ساعت شروع : ۱۴ ساعت خاتمه : ۱۷ شماره جلسه : ۲ تاریخ ۹۹/۳/۱۰ محل برگزاری جلسه: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

دستور کار جلسه :

۱. ارائه گزارش پیشرفت کار طرح توسط مجریان طرح
۲. بازدید از مراحل مختلف انجام طرح
۳. ارائه گزارش مالی طرح
۴. بررسی مشکلات احتمالی طرح، ارائه راهکارها و جمع بندی

حاضرین در جلسه: داراب یزدانی، سید مجید تولیت، رضا آذربایجانی، محدثه رضانی، مهدی مشتاقی نیکو، شهرام بیرقی طوسی (ویدیو کنفرانس)، سیدضیاء نصرتی

خلاصه مذاکرات:

- ابتدا، خانم دکتر رضانی گزارش تفصیلی پیشرفت طرح را به صورت به صورت پاورپوینت و بر اساس شکست کار طرح ارائه کردند. در این گزارش موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
 - انجام مطالعات و جمع آوری نمونه‌های پروبیوتیک
 - احداث زیرساخت تولید
 - تعمیر فرماتورها و راهاندازی خط تولید
 - آغاز بخش بررسی پروبیوتیک‌های طیور و برنامه ریزی برای بخش آبزیان و انسان
 - جمع آوری و تهیه نمونه‌های طیور با استفاده از طیور با تغذیه طبیعی در سه گونه مرغ، اردک و خروس
 - انجام تست‌های تشخیص پروبیوتیک بر روی نمونه‌های استحصال شده از طیور
- آقای دکتر مشتاقی نیز در ادامه گزارشی از بررسی وضعیت فرماتورهای موجود در مجتمع ارائه کردند.
 - بنا به گزارش ایشان، تاکنون ۳ گروه جهت بازدید از فرماتورها دعوت شدند.
 - بنا به گزارش گروه‌های بازدید کننده برخی از قطعات این فرماتورها موجود نمی‌باشد.
 - برای تعمیر و راهاندازی این فرماتورها دسترسی به نقشه‌های فنی برای بخش‌های Piping و ... ضروری است.
 - با توجه به قدیمی بودن فرماتورها، سیستم‌های سنجش این دستگاه‌ها منطبق بر فناوری‌های روز نمی‌باشد.
 - با توجه به نقطه نظرات تیم‌های بازدید کننده این دستگاه‌ها اسقاطی بوده و فاقد کارآمدی لازم می‌باشند و دستگاه‌های موجود در مجتمع شهید مدرس به مراتب سالم‌تر از این نمونه‌ها هستند.
 - با توجه به ضرورت استفاده از دستگاه Glove Box، تأمین آن از طریق نمایشگاه ساخت ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 - با توجه به اشکالات موجود در این فرماتورها، امکان تلفیق قطعات سالم آنها و راه اندازی یک یا دو فرماتور سالم از بین همه آنها، موضوع تعمیر و راهاندازی فرماتورها توسط مالک و سپس تحویل آنها به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، خرید دو فرماتور ۵ و ۱۰ لیتری جدید برای پوشش حداقل‌های مورد نیاز در این طرح در صورت عدم امکان بهره‌برداری از فرماتورهای قدیمی موجود در هلجرد و شهید مدرس، پیشنهاد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 - با فرض عدم امکان استفاده از فرماتورهای موجود، ضرورت طراحی برنامه جایگزین جهت اجرای طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 - در پایان ساختمان در حال ساخت و آزمایشگاه‌های محل اجرای طرح مورد بازدید قرار گرفت.

مصوبات جلسه:

ردیف	شرح مصوبه	مسئول اقدام	تاریخ اقدام	توضیحات
۱	مقرر گردید امکان استفاده از مابقی فرمانتورهای موجود در مجموعه شهید مدرس و انتقال آنها به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی با هدف تلفیق قطعات سالم آنها با فرمانتورهای موجود مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.	مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	۹۹/۳/۲۴	
۲	با توجه به ضرورت استفاده از نقشه‌های فنی فرمانتورها، مقرر گردید استعمال لازم از مجموعه شهید مدرس جهت موجود بودن نقشه‌های فنی در آن مجموعه به عمل آید.	مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	۹۹/۳/۲۴	
۳	مقرر گردید در خصوص خرید دو دستگاه فرمانتور ۵ و ۵۰ لیتری اقدامات اولیه برای اخذ استعمال به عمل آید.	مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	۹۸/۱۲/۲۴	
۴	مقرر گردید در صورت عدم امکان استفاده از فرمانتورهای موجود، برنامه جایگزین (Plan B) طراحی گردد و بر همین اساس شکست کار طرح نیز طبق برنامه جدید بازنگری و بازنویسی گردد.	مجریان طرح	۹۹/۳/۲۴	
۵	مقرر گردید در مورد خرید یک دستگاه Glove Box ساخت داخل اقدامات اولیه به عمل آید.	مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	۹۹/۳/۳۱	
۶	طبق هماهنگی‌های به عمل آمده توسط دفتر تخصصی کشاورزی با سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیر مقرر گردید جهت راه‌اندازی فرمانتورهای از ظرفیت‌های موجود در این سازمان استفاده لازم به عمل آید.	مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	۹۹/۳/۱۷	

امضاء اعضای جلسه:

داراب یزدانی

سیدمجید تولیت

رضا آذربایجانی

محدثه رضائی

مهدی مشتاقی نیکو

سیدضیاء نصرتی

رونوشت: اداره کل راهبری پژوهش و فناوری