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	برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه مونوليت

	فاز 1:
	پیش‌بینی زمان شروع
	پیش‌بینی زمان پایان

	تعیین و معرفی خواص مونولیت‌های کوردیریتی
	01/10/1399
	30/10/1399

	تهیه استانداردهای مربوط به مونولیت‌های کوردیریتی
	01/11/1399
	15/11/1399

	معرفی تولیدکننده‌های مونولیت خودرو در جهان
	16/11/1399
	30/11/1399

	تعیین ویژگی‌های مواد اولیه مورد نیاز
	01/12/1399
	24/11/1399

	تعیین فناوری ساخت مونولیت‌های کوردیریتی
	25/12/1399
	31/01/1400

	[bookmark: _GoBack]ارسال گزارش فاز 1: 15/02/1400

	فاز 2:
	پیش‌بینی زمان شروع
	پیش‌بینی زمان پایان

	بررسی جامع معادن و منابع تامین‌کننده خاک‌های مورد نیاز و تهیه بانک اطلاعاتی از آن‌ها
	01/02/1400
	24/02/1400

	انتخاب مواد اولیه مناسب 
	25/02/1400
	20/03/1400

	تعیین مشخصات فنی تجهیزات و برنامه‌ريزي در زمینه خرید تجهیزات لازم
	30/02/1400
	31/03/1400

	ارسال گزارش فاز 2: 15/04/1400




	فاز 3:
	پیش‌بینی زمان شروع
	پیش‌بینی زمان پایان

	تهیه فرمولاسیون مناسب با خواص مشابه با نمونه شاهد (پودر کوردیریت) با حداکثر استفاده از مواد ایرانی
	01/04/1400
	31/04/1400

	تهیه گل و بررسی رفتار رئولوژی آن
	01/05/1400
	31/05/1400

	شکل‌دهی گل و بررسی رفتار شکل‌پذیری آن
	01/06/1400
	31/06/1400

	تهیه نمودار پخت 
	01/07/1400
	30/07/1400

	ارسال گزارش فاز 3: تاریخ 15/08/1400

	فاز 4:
	پیش‌بینی زمان شروع
	پیش‌بینی زمان پایان

	مقایسه خواص پودر کوردیریت با نمونه شاهد و بهینه‌سازی خواص
	01/08/1400
	30/08/1400

	پخت خمیر اکسترود شده و مقایسه خواص آن با نمونه شاهد
	01/09/1400
	15/09/1400

	ارائه فرمولاسیون نهایی، تولید پودر کوردیریت با خواص مشابه نمونه شاهد
	16/09/1400
	01/10/1400

	ارسال گزارش فاز نهایی:  تاریخ 15/10/1400
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