شکست کار تریپسین/ (تاریخ گزارش 14/10/1401)

	ردیف
	عنوان گزارش 
	تاریخ شروع
	تاریخ  پایان 
	وزن کاری 
	گروه
	درصد پیشرفت
	تائید ناظر
	تائید دفتر مرکزی

	1
	طراحی  پرایمرها  و  کانستراکت  وسفارش  سنتز
	1399/06/01
	1399/09/30
	10
	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه
	100%
	
	

	2
	تکثیر  و  همسانه  سازی  در  وکتورهای  مورد  نظر
	1399/10/01
	1399/12/29
	10
	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه
	100%
	
	

	3
	سفارش  دستگاه ها  و  تجهیزات  و  مواد مورد  نیاز
	1400/01/15
	1400/06/31
	5
	خرید تجهیزات
	100%
	
	

	4
	طراحی  آزمایشگاه  های  جدید
	1400/07/01
	1400/09/30
	10
	ساخت و آماده سازی محیط کار
	100%
	
	

	5
	ساخت  و  آماده  سازی  آزمایشگاه  های  جدید
	1400/10/01
	1400/12/29
	5
	ساخت و آماده سازی محیط کار
	100%
	
	

	6
	توالی  یابی  و  انتخاب  کلونی  های  بدون  جهش
	1401/01/15
	1401/02/15
	10
	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه
	100%
	
	

	7
	انتخاب میزبان  مناسب
	1401/02/15
	1401/03/31
	5
	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه
	100%
	
	

	8
	بهینه  سازی  دما  و  شرایط  کشت  و  بیان
	1401/04/01
	1401/04/31
	5
	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه
	100%
	
	

	9
	تایید  ترشح  پروتئین  بوسیله وسترن و SDS-PAGE
	1401/05/01
	1401/07/30
	10
	انواع تست ، ارزیابی و کنترل کیفی
	100%
	
	

	10
	خالص  سازی  و تست های  عملکرد  همچون  هضم  پروتئین  ها (تست کازئین)
	1401/08/01
	1401/09/30
	20
	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه
	
100%

	
	

	11
	بررسی انجام فرآیند در حضور ناظر
	1401/10/01
	1401/10/30
	5
	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه
	
	
	

	
	گزارش اختتام طرح
	1401/11/01
	1401/11/30
	5
	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه
	
	
	




	ردیف
	دسته کاری
	اختصاص داده شده در برنامه
	پیشرفت فیزیکی
	ملاحظات

	1
	فرآیند طراحی و ساخت محصول نمونه
	63%
	100%
	

	2
	خرید تجهیزات
	10%
	100%
	

	3
	امور مکان یابی و طراحی محیط کار
	10%
	100%
	

	4
	ساخت و آماده سازی محیط کار
	10%
	100%
	

	5
	انواع تست ، ارزیابی و کنترل کیفی
	7%
	100%
	



