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	ساخت ابر خازن الکتروشیمیایی بر پایه ترکیبات نانومتخلخل کربنی- فاز یک
	489 
	99/4/1
	1400/7/30
	
	100
	52%
	65.6
	78.21
	68.55
	0
	Sun 6/21/20
	Fri 10/22/21

	   فاز مطالعاتی 
	90 
	99/4/1
	99/6/28
	
	25
	100%
	100
	25
	25
	1
	Sun 6/21/20
	Fri 9/18/20

	   فاز آزمایشگاهی
	368 
	99/5/30
	1400/5/31
	
	45
	45%
	93.81
	26.8
	42.3
	2
	Thu 8/20/20
	Sun 8/22/21

	      خرید مواد و تجهیزات
	337 
	99/5/30
	1400/4/31
	
	15
	59%
	92.73
	12.81
	13.4
	2.1
	Thu 8/20/20
	Thu 7/22/21

	         استعلام قیمت و سفارش خرید مواد
	90 
	99/5/30
	99/8/27
	8SS+30   
	4
	100%
	100
	4
	4
	2.1.1
	Thu 8/20/20
	Tue 11/17/20

	         استعلام قیمت و سفارش خرید تجهیزات
	337 
	99/5/30
	1400/4/31
	
	11
	57%
	85.45
	8.81
	9.4
	2.1.2
	Thu 8/20/20
	Thu 7/22/21

	            کوره 
	90   
	99/5/30
	99/8/27
	11SS
	1
	100%
	100
	1
	1
	2.1.2.1
	Thu 8/20/20
	Tue 11/17/20

	            آون
	90   
	99/5/30
	99/8/27
	13SS
	1
	100%
	100
	1
	1
	2.1.2.2
	Thu 8/20/20
	Tue 11/17/20

	            تستر شارژ و دشارژ
	337   
	99/5/30
	1400/4/31
	14SS
	1
	27%
	80
	0.27
	0.8
	2.1.2.3
	Thu 8/20/20
	Thu 7/22/21

	            ژنراتور نیتروزن
	337   
	99/5/30
	1400/4/31
	15SS
	1
	27%
	40
	0.27
	0.4
	2.1.2.4
	Thu 8/20/20
	Thu 7/22/21

	            سیستم فیلتراسیون
	90   
	99/5/30
	99/8/27
	16SS
	1
	100%
	100
	1
	1
	2.1.2.5
	Thu 8/20/20
	Tue 11/17/20

	            کارل فیشر
	90   
	99/5/30
	99/8/27
	17SS
	1
	100%
	100
	1
	1
	2.1.2.6
	Thu 8/20/20
	Tue 11/17/20

	            آب مقطر
	90   
	99/5/30
	99/8/27
	18SS
	1
	100%
	100
	1
	1
	2.1.2.7
	Thu 8/20/20
	Tue 11/17/20

	            پتانسیو استات گالوانواستات
	90   
	99/5/30
	99/8/27
	19SS
	1
	100%
	100
	1
	1
	2.1.2.8
	Thu 8/20/20
	Tue 11/17/20

	            حمام التراسونیک
	90   
	99/5/30
	99/8/27
	20SS
	1
	100%
	100
	1
	1
	2.1.2.9
	Thu 8/20/20
	Tue 11/17/20

	            پمپ خلا
	90   
	99/5/30
	99/8/27
	21SS
	1
	100%
	100
	1
	1
	2.1.2.10
	Thu 8/20/20
	Tue 11/17/20

	            هود گلاوباکس
	337   
	99/5/30
	1400/4/31
	22SS
	1
	27%
	20
	0.27
	0.2
	2.1.2.11
	Thu 8/20/20
	Thu 7/22/21

	      بهینه سازی نمونه آزمایشگاهی
	308   
	99/7/28
	1400/5/31
	
	16
	49%
	97.5
	11.95
	15.75
	2.2
	Mon 10/19/20
	Sun 8/22/21

	         سنتز نانو مواد کربنی
	60   
	99/7/28
	99/9/27
	
	11
	100%
	100
	11
	11
	2.2.1
	Mon 10/19/20
	Thu 12/17/20

	            سنتز نمونه آزمایشگاهی
	60   
	99/7/28
	99/9/27
	23SS+60   
	5
	100%
	100
	5
	5
	2.2.1.1
	Mon 10/19/20
	Thu 12/17/20

	            آزمون های تعیین ساختار با استفاده از خرید خدمت
	60   
	99/7/28
	99/9/27
	26SS
	3
	100%
	100
	3
	3
	2.2.1.2
	Mon 10/19/20
	Thu 12/17/20

	            آزمون های الکتروشیمیایی عملکردی
	60   
	99/7/28
	99/9/27
	27SS
	3
	100%
	100
	3
	3
	2.2.1.3
	Mon 10/19/20
	Thu 12/17/20

	         انتخاب الکترولیت و حلال 
	308   
	99/7/28
	1400/5/31
	
	5
	19%
	95
	0.95
	4.75
	2.2.2
	Mon 10/19/20
	Sun 8/22/21

	            آزمون های الکتروشیمیایی عملکردی
	308   
	99/7/28
	1400/5/31
	28SS
	5
	19%
	95
	0.95
	4.75
	2.2.2.1
	Mon 10/19/20
	Sun 8/22/21

	      سنتز ماده کربنی در مقیاس بالاتر
	248   
	99/9/28
	1400/5/31
	
	11
	12%
	95
	1.32
	10.45
	2.3
	Fri 12/18/20
	Sun 8/22/21

	         سنتز نمونه کربنی 
	248   
	99/9/28
	1400/5/31
	30SS
	5
	12%
	95
	0.6
	4.75
	2.3.1
	Fri 12/18/20
	Sun 8/22/21

	         آزمون های تعیین ساختار با استفاده از خرید خدمت
	248   
	99/9/28
	1400/5/31
	32SS
	3
	12%
	95
	0.36
	2.85
	2.3.2
	Fri 12/18/20
	Sun 8/22/21

	         آزمون های الکتروشمیایی عملکردی
	248   
	99/9/28
	1400/5/31
	33SS
	3
	12%
	95
	0.36
	2.85
	2.3.3
	Fri 12/18/20
	Sun 8/22/21

	      گزارش فاز آزمایشگاهی
	248   
	99/9/28
	1400/5/31
	32SS
	3
	24%
	90
	0.72
	2.7
	2.4
	Fri 12/18/20
	Sun 8/22/21

	   فاز طراحی و ساخت
	279   
	99/10/28
	1400/7/30
	
	30
	70%
	3
	26.41
	1.25
	3
	Sun 1/17/21
	Fri 10/22/21

	      طراحی و ساخت ابرخازن با ظرفیت 20 فارادی و ولتاژ 7و2 ولت 
	279   
	99/10/28
	1400/7/30
	
	8
	55%
	15
	4.59
	1.25
	3.1
	Sun 1/17/21
	Fri 10/22/21

	         طراحی 
	61   
	99/10/28
	1400/6/31
	35SS+30   ,34
	3
	49%
	20
	1.47
	0.6
	3.1.1
	Sun 1/17/21
	Wed 9/22/21

	         ساخت
	249   
	99/11/28
	1400/7/30
	38
	3
	88%
	15
	2.64
	0.45
	3.1.2
	Tue 2/16/21
	Fri 10/22/21

	         آزمون های عملکردی
	249   
	99/11/28
	1400/7/30
	39SS
	2
	24%
	10
	0.48
	0.2
	3.1.3
	Tue 2/16/21
	Fri 10/22/21

	      طراحی و ساخت ابرخازن با ظرفیت 50 فارادی و ولتاژ 7و2 ولت 
	61   
	1400/6/1
	1400/7/30
	
	8
	99%
	0
	7.91
	0
	3.2
	Mon 8/23/21
	Fri 10/22/21

	         طراحی 
	31   
	1400/6/1
	1400/6/31
	38SS
	3
	97%
	0
	2.91
	0
	3.2.1
	Mon 8/23/21
	Wed 9/22/21

	         ساخت
	30   
	1400/7/1
	1400/7/30
	42
	3
	100%
	0
	3
	0
	3.2.2
	Thu 9/23/21
	Fri 10/22/21

	         آزمون های عملکردی
	30   
	1400/7/1
	1400/7/30
	43SS
	2
	100%
	0
	2
	0
	3.2.3
	Thu 9/23/21
	Fri 10/22/21

	      طراحی و ساخت ابرخازن با ظرفیت 360 فارادی و ولتاژ 7و2 ولت 
	61   
	1400/6/1
	1400/7/30
	
	8
	99%
	0
	7.91
	0
	3.3
	Mon 8/23/21
	Fri 10/22/21

	         طراحی 
	31   
	1400/6/1
	1400/6/31
	42SS
	3
	97%
	0
	2.91
	0
	3.3.1
	Mon 8/23/21
	Wed 9/22/21

	         ساخت
	30   
	1400/7/1
	1400/7/30
	46
	3
	100%
	0
	3
	0
	3.3.2
	Thu 9/23/21
	Fri 10/22/21

	         آزمون های عملکردی
	30   
	1400/7/1
	1400/7/30
	47SS
	2
	100%
	0
	2
	0
	3.3.3
	Thu 9/23/21
	Fri 10/22/21

	      برآورد اقتصادی 
	30   
	1400/7/1
	1400/7/30
	
	3
	100%
	0
	3
	0
	3.4
	Thu 9/23/21
	Fri 10/22/21

	         تعیین قیمت تمام شده
	30   
	1400/7/1
	1400/7/30
	48SS+30   
	1
	100%
	0
	1
	0
	3.4.1
	Thu 9/23/21
	Fri 10/22/21

	         برآورد هزینه برای ساخت واحد نیمه صنعتی
	30   
	1400/7/1
	1400/7/30
	50SS
	2
	100%
	0
	2
	0
	3.4.2
	Thu 9/23/21
	Fri 10/22/21

	      گزارش نهایی
	30   
	1400/7/1
	1400/7/30
	51SS+30   ,40,44
	3
	100%
	0
	3
	0
	3.5
	Thu 9/23/21
	Fri 10/22/21



