[bookmark: _GoBack]جدول اصلاحی افزایش زمان پروژه " کسب دانش فنی و تولید بخشی از مواد شیمیایی پر مصرف صنعت نفت و گاز"
	WBS
	Task Name
	Duration
	Predecessors
	% Actual
	% Complete
	شروع شمسی
	پایان شمسی
	WF
	S-Curve
	Actual
	Start
	Finish

	0
	کسب دانش فنی و تولید بخشی از مواد شیمیایی پر مصرف صنعت نفت و گاز
	715
	
	92.13
	87%
	98/8/1
	100/7/30
	100
	87.95
	83.27
	Wed 10/23/19
	Fri 10/22/21

	1
	   کسب دانش فنی و تولید ماده ضد خوردگی محلول در آب
	715
	
	85
	81%
	98/8/1
	100/7/30
	10
	7.22
	6.7
	Wed 10/23/19
	Fri 10/22/21

	1.1
	      فاز مطالعاتی
	105
	
	100
	100%
	98/8/1
	98/11/15
	1.5
	1.5
	1.5
	Wed 10/23/19
	Tue 2/4/20

	1.1.1
	         جمع آوری اطلاعات
	30
	
	100
	100%
	98/8/1
	98/8/30
	0.7
	0.7
	0.7
	Wed 10/23/19
	Thu 11/21/19

	1.1.2
	         تکمیل مطالعات
	75
	
	100
	100%
	98/9/1
	98/11/15
	0.8
	0.8
	0.8
	Fri 11/22/19
	Tue 2/4/20

	1.2
	       فاز آزمایشگاهی
	75
	
	100
	100%
	98/11/16
	99/2/16
	3
	3
	3
	Wed 2/5/20
	Tue 5/5/20

	1.2.1
	         طراحی آزمایشها
	15
	
	100
	100%
	98/11/16
	98/11/30
	0.5
	0.5
	0.5
	Wed 2/5/20
	Wed 2/19/20

	1.2.1.1
	            استفاده از نرم افزارهاي مرتبط جهت برنامه ريزي آزمایشها 
	7
	9
	100
	100%
	98/11/16
	98/11/22
	0.25
	0.25
	0.25
	Wed 2/5/20
	Tue 2/11/20

	1.2.1.2
	            تدوين دستور كار تهيه آزمايشگاهي
	8
	12
	100
	100%
	98/11/23
	98/11/30
	0.25
	0.25
	0.25
	Wed 2/12/20
	Wed 2/19/20

	1.2.2
	         خرید مواد و تجهیزات
	30
	
	100
	100%
	98/12/1
	99/1/17
	0.5
	0.5
	0.5
	Thu 2/20/20
	Sun 4/5/20

	1.2.2.1
	            استعلام قیمت مواد
	15
	13
	100
	100%
	98/12/1
	98/12/15
	0.1
	0.1
	0.1
	Thu 2/20/20
	Thu 3/5/20

	1.2.2.2
	            سفارش خرید مواد
	25
	15SS+5
	100
	100%
	98/12/6
	99/1/17
	0.15
	0.15
	0.15
	Tue 2/25/20
	Sun 4/5/20

	1.2.2.3
	            استعلام خرید تجهیزات
	15
	15SS
	100
	100%
	98/12/1
	98/12/15
	0.1
	0.1
	0.1
	Thu 2/20/20
	Thu 3/5/20

	1.2.2.4
	            خرید تجهیزات سنتز آزمایشگاهی
	25
	17SS+5
	100
	100%
	98/12/6
	99/1/17
	0.15
	0.15
	0.15
	Tue 2/25/20
	Sun 4/5/20

	1.2.3
	         سنتز نمونه های آزمایشگاهی
	60
	
	100
	100%
	98/12/1
	99/2/16
	2
	2
	2
	Thu 2/20/20
	Tue 5/5/20

	1.2.3.1
	            سنتز نمونه ها بر اساس طراحی های انجام شده
	15
	13
	100
	100%
	98/12/1
	98/12/15
	0.5
	0.5
	0.5
	Thu 2/20/20
	Thu 3/5/20

	1.2.3.2
	            انجام آزمونهای تأییدیه نمونه ها
	15
	20SS
	100
	100%
	98/12/1
	98/12/15
	0.4
	0.4
	0.4
	Thu 2/20/20
	Thu 3/5/20

	1.2.3.3
	            سنتز نمونه های بهینه
	20
	21
	100
	100%
	98/12/16
	99/1/22
	0.5
	0.5
	0.5
	Fri 3/6/20
	Fri 4/10/20

	1.2.3.4
	            دریافت تأییدیه کیفیت از آزمایشگاه مرجع
	20
	22SS
	100
	100%
	98/12/16
	99/1/22
	0.4
	0.4
	0.4
	Fri 3/6/20
	Fri 4/10/20

	1.2.3.5
	            تهیه گزارش فاز آزمایشگاهی
	30
	23SS+15
	100
	100%
	99/1/18
	99/2/16
	0.2
	0.2
	0.2
	Mon 4/6/20
	Tue 5/5/20

	1.3
	      فاز نیمه صنعتی
	535
	
	55
	79%
	99/2/17
	100/7/30
	5.5
	2.72
	2.2
	Wed 5/6/20
	Fri 10/22/21

	1.3.1
	         طراحی خط تولید بر اساس تجهیزات موجود
	473
	
	90
	87%
	99/2/17
	100/5/30
	1
	0.92
	0.92
	Wed 5/6/20
	Sat 8/21/21

	1.3.1.1
	            طراحی پایه
	15
	24
	100
	100%
	99/2/17
	99/2/31
	0.4
	0.4
	0.4
	Wed 5/6/20
	Wed 5/20/20

	1.3.1.2
	            طراحی تفضیلی
	458
	27
	90
	87%
	99/3/1
	100/5/30
	0.4
	0.35
	0.36
	Thu 5/21/20
	Sat 8/21/21

	1.3.1.3
	            جانمایی تجهیزات
	450
	28SS+8
	80
	86%
	99/3/9
	100/5/30
	0.2
	0.17
	0.16
	Fri 5/29/20
	Sat 8/21/21

	1.3.2
	         تهیه و ساخت کلیه تجهیزات و مواد مصرفی
	443
	
	70
	87%
	99/3/16
	100/5/30
	1
	0.93
	0.68
	Fri 6/5/20
	Sat 8/21/21

	1.3.2.1
	            استعلام قیمت تجهیزات مورد نیاز
	10
	29
	100
	100%
	99/3/16
	99/3/25
	0.2
	0.2
	0.2
	Fri 6/5/20
	Sun 6/14/20

	1.3.2.2
	            خرید یا سفارش ساخت تجهیزات
	25
	31SS+5
	100
	100%
	99/3/21
	99/4/14
	0.3
	0.3
	0.3
	Wed 6/10/20
	Sat 7/4/20

	1.3.2.3
	            استعلام قیمت مواد مصرفی جهت تولید نیمه صنعتی
	443
	31SS
	60
	86%
	99/3/16
	100/5/30
	0.2
	0.17
	0.12
	Fri 6/5/20
	Sat 8/21/21

	1.3.2.4
	            خرید مواد مصرفی مورد نیاز
	438
	33SS
	20
	86%
	99/3/21
	100/5/30
	0.3
	0.26
	0.06
	Wed 6/10/20
	Sat 8/21/21

	1.3.3
	         نصب و راه اندازی تجهیزات
	444
	
	60
	79%
	99/4/15
	100/6/30
	1
	0.87
	0.6
	Sun 7/5/20
	Tue 9/21/21

	1.3.3.1
	            نصب تجهیزات خریداری شده 
	444
	32
	50
	79%
	99/4/15
	100/6/30
	0.2
	0.16
	0.1
	Sun 7/5/20
	Tue 9/21/21

	1.3.3.2
	            تکمیل لوله کشی ها و تاسیسات زیربنایی در صورت نیاز
	5
	36
	100
	100%
	99/4/20
	99/4/24
	0.2
	0.2
	0.2
	Fri 7/10/20
	Tue 7/14/20

	1.3.3.3
	            تطبیق تجهیزات با طراحی های انجام شده و راه اندازی سرد واحد
	5
	36
	100
	100%
	99/4/20
	99/4/24
	0.2
	0.2
	0.2
	Fri 7/10/20
	Tue 7/14/20

	1.3.3.4
	            رفع اشکالات احتمالی
	439
	38SS
	30
	79%
	99/4/20
	100/6/30
	0.2
	0.16
	0.06
	Fri 7/10/20
	Tue 9/21/21

	1.3.3.5
	            راه اندازی گرم سیستم و رفع اشکالات
	434
	39SS,37
	20
	79%
	99/4/25
	100/6/30
	0.2
	0.16
	0.04
	Wed 7/15/20
	Tue 9/21/21

	1.3.4
	         تولید نیمه صنعتی
	63
	
	0
	0%
	100/5/30
	100/7/30
	2.5
	0
	0
	Sat 8/21/21
	Fri 10/22/21

	1.3.4.1
	            تولید محصول در مقیاس پایلوت براساس اعلام نیاز مناطق عملیاتی
	63
	40SS,34SS
	0
	0%
	100/5/30
	100/7/30
	1
	0
	0
	Sat 8/21/21
	Fri 10/22/21

	1.3.4.2
	            انجام تست میدانی و دریافت تأییدیه از مناطق عملیاتی
	63
	42SS
	0
	0%
	100/5/30
	100/7/30
	1
	0
	0
	Sat 8/21/21
	Fri 10/22/21

	1.3.4.3
	            گزارش نهایی
	63
	43SS
	0
	0%
	100/5/30
	100/7/30
	0.5
	0
	0
	Sat 8/21/21
	Fri 10/22/21

	2
	   کسب دانش فنی و تولید ماده ضد خوردگی محلول در نفت- دوفازی
	623
	
	98.33
	94%
	98/8/1
	100/4/31
	10
	9.89
	9.79
	Wed 10/23/19
	Thu 7/22/21

	3
	   کسب دانش فنی و تولید ماده ضد خوردگی محلول در نفت -سه فازی
	623
	
	88.33
	93%
	98/8/1
	100/4/31
	10
	9.65
	7.69
	Wed 10/23/19
	Thu 7/22/21

	3.1
	      فاز مطالعاتی
	105
	
	100
	100%
	98/8/1
	98/11/15
	1.5
	1.5
	1.5
	Wed 10/23/19
	Tue 2/4/20

	3.2
	       فاز آزمایشگاهی
	75
	
	100
	100%
	98/11/16
	99/2/16
	3
	3
	3
	Wed 2/5/20
	Tue 5/5/20

	3.3
	      فاز نیمه صنعتی
	443
	
	65
	92%
	99/2/17
	100/4/31
	5.5
	5.15
	3.19
	Wed 5/6/20
	Thu 7/22/21

	3.3.1
	         طراحی خط تولید بر اساس تجهیزات موجود
	443
	
	80
	93%
	99/2/17
	100/4/31
	1
	0.96
	0.82
	Wed 5/6/20
	Thu 7/22/21

	3.3.1.1
	            طراحی پایه
	15
	112
	100
	100%
	99/2/17
	99/2/31
	0.4
	0.4
	0.4
	Wed 5/6/20
	Wed 5/20/20

	3.3.1.2
	            طراحی تفضیلی
	428
	115
	70
	93%
	99/3/1
	100/4/31
	0.4
	0.37
	0.28
	Thu 5/21/20
	Thu 7/22/21

	3.3.1.3
	            جانمایی تجهیزات
	420
	116SS+8
	70
	93%
	99/3/9
	100/4/31
	0.2
	0.19
	0.14
	Fri 5/29/20
	Thu 7/22/21

	3.3.2
	         تهیه و ساخت کلیه تجهیزات و مواد مصرفی
	413
	
	80
	93%
	99/3/16
	100/4/31
	1
	0.96
	0.79
	Fri 6/5/20
	Thu 7/22/21

	3.3.2.1
	            استعلام قیمت تجهیزات مورد نیاز
	10
	117
	100
	100%
	99/3/16
	99/3/25
	0.2
	0.2
	0.2
	Fri 6/5/20
	Sun 6/14/20

	3.3.2.2
	            خرید یا سفارش ساخت تجهیزات
	25
	119SS+5
	100
	100%
	99/3/21
	99/4/14
	0.3
	0.3
	0.3
	Wed 6/10/20
	Sat 7/4/20

	3.3.2.3
	            استعلام قیمت مواد مصرفی جهت تولید نیمه صنعتی
	413
	119SS
	70
	92%
	99/3/16
	100/4/31
	0.2
	0.18
	0.14
	Fri 6/5/20
	Thu 7/22/21

	3.3.2.4
	            خرید مواد مصرفی مورد نیاز
	408
	121SS+5
	50
	92%
	99/3/21
	100/4/31
	0.3
	0.28
	0.15
	Wed 6/10/20
	Thu 7/22/21

	3.3.3
	         نصب و راه اندازی تجهیزات
	383
	
	70
	92%
	99/4/15
	100/4/31
	1
	0.95
	0.7
	Sun 7/5/20
	Thu 7/22/21

	3.3.3.1
	            نصب تجهیزات خریداری شده 
	5
	120
	100
	100%
	99/4/15
	99/4/19
	0.2
	0.2
	0.2
	Sun 7/5/20
	Thu 7/9/20

	3.3.3.2
	            تکمیل لوله کشی ها و تاسیسات زیربنایی در صورت نیاز
	5
	124
	100
	100%
	99/4/20
	99/4/24
	0.2
	0.2
	0.2
	Fri 7/10/20
	Tue 7/14/20

	3.3.3.3
	            تطبیق تجهیزات با طراحی های انجام شده و راه اندازی سرد واحد
	378
	124
	80
	92%
	99/4/20
	100/4/31
	0.2
	0.18
	0.16
	Fri 7/10/20
	Thu 7/22/21

	3.3.3.4
	            رفع اشکالات احتمالی
	378
	126SS
	50
	92%
	99/4/20
	100/4/31
	0.2
	0.18
	0.1
	Fri 7/10/20
	Thu 7/22/21

	3.3.3.5
	            راه اندازی گرم سیستم و رفع اشکالات
	373
	125,127SS
	20
	92%
	99/4/25
	100/4/31
	0.2
	0.18
	0.04
	Wed 7/15/20
	Thu 7/22/21

	3.3.4
	         تولید نیمه صنعتی
	368
	
	30
	91%
	99/4/30
	100/4/31
	2.5
	2.27
	0.88
	Mon 7/20/20
	Thu 7/22/21

	3.3.4.1
	            تولید محصول در مقیاس پایلوت براساس اعلام نیاز مناطق عملیاتی
	368
	122SS,128SS
	80
	92%
	99/4/30
	100/4/31
	1
	0.92
	0.8
	Mon 7/20/20
	Thu 7/22/21

	3.3.4.2
	            انجام تست میدانی و دریافت تأییدیه از مناطق عملیاتی
	338
	130SS
	5
	91%
	99/5/29
	100/4/31
	1
	0.91
	0.05
	Wed 8/19/20
	Thu 7/22/21

	3.3.4.3
	            گزارش نهایی
	293
	131SS
	5
	89%
	99/7/12
	100/4/31
	0.5
	0.45
	0.03
	Sat 10/3/20
	Thu 7/22/21

	4
	   کسب دانش فنی و تولید ماده ضد کف
	360
	
	100
	100%
	98/8/1
	99/8/11
	10
	10
	10
	Wed 10/23/19
	Sun 11/1/20

	5
	   کسب دانش فنی و تولید ماده بیوساید 1
	654
	
	92.36
	86%
	98/8/1
	100/5/31
	10
	8.37
	8.19
	Wed 10/23/19
	Sun 8/22/21

	5.1
	      فاز مطالعاتی
	105
	
	100
	100%
	98/8/1
	98/11/15
	1.5
	1.5
	1.5
	Wed 10/23/19
	Tue 2/4/20

	5.2
	       فاز آزمایشگاهی
	75
	
	100
	100%
	98/11/16
	99/2/16
	3
	3
	3
	Wed 2/5/20
	Tue 5/5/20

	5.3
	      فاز نیمه صنعتی
	474
	
	77.08
	84%
	99/2/17
	100/5/31
	5.5
	3.87
	3.69
	Wed 5/6/20
	Sun 8/22/21

	5.3.1
	         طراحی خط تولید بر اساس تجهیزات موجود
	474
	
	90
	87%
	99/2/17
	100/5/31
	1
	0.92
	0.9
	Wed 5/6/20
	Sun 8/22/21

	5.3.1.1
	            طراحی پایه
	15
	200
	100
	100%
	99/2/17
	99/2/31
	0.4
	0.4
	0.4
	Wed 5/6/20
	Wed 5/20/20

	5.3.1.2
	            طراحی تفضیلی
	459
	203
	80
	86%
	99/3/1
	100/5/31
	0.4
	0.34
	0.32
	Thu 5/21/20
	Sun 8/22/21

	5.3.1.3
	            جانمایی تجهیزات
	451
	204SS+8
	90
	86%
	99/3/9
	100/5/31
	0.2
	0.17
	0.18
	Fri 5/29/20
	Sun 8/22/21

	5.3.2
	         تهیه و ساخت کلیه تجهیزات و مواد مصرفی
	444
	
	90
	86%
	99/3/16
	100/5/31
	1
	0.93
	0.89
	Fri 6/5/20
	Sun 8/22/21

	5.3.2.1
	            استعلام قیمت تجهیزات مورد نیاز
	10
	205
	100
	100%
	99/3/16
	99/3/25
	0.2
	0.2
	0.2
	Fri 6/5/20
	Sun 6/14/20

	5.3.2.2
	            خرید یا سفارش ساخت تجهیزات
	25
	207SS+5
	100
	100%
	99/3/21
	99/4/14
	0.3
	0.3
	0.3
	Wed 6/10/20
	Sat 7/4/20

	5.3.2.3
	            استعلام قیمت مواد مصرفی جهت تولید نیمه صنعتی
	444
	207SS
	90
	86%
	99/3/16
	100/5/31
	0.2
	0.17
	0.18
	Fri 6/5/20
	Sun 8/22/21

	5.3.2.4
	            خرید مواد مصرفی مورد نیاز
	439
	209SS+5
	70
	86%
	99/3/21
	100/5/31
	0.3
	0.26
	0.21
	Wed 6/10/20
	Sun 8/22/21

	5.3.3
	         نصب و راه اندازی تجهیزات
	414
	
	80
	85%
	99/4/15
	100/5/31
	1
	0.94
	0.8
	Sun 7/5/20
	Sun 8/22/21

	5.3.3.1
	            نصب تجهیزات خریداری شده 
	5
	208
	100
	100%
	99/4/15
	99/4/19
	0.2
	0.2
	0.2
	Sun 7/5/20
	Thu 7/9/20

	5.3.3.2
	            تکمیل لوله کشی ها و تاسیسات زیربنایی در صورت نیاز
	5
	212
	100
	100%
	99/4/20
	99/4/24
	0.2
	0.2
	0.2
	Fri 7/10/20
	Tue 7/14/20

	5.3.3.3
	            تطبیق تجهیزات با طراحی های انجام شده و راه اندازی سرد واحد
	5
	212
	100
	100%
	99/4/20
	99/4/24
	0.2
	0.2
	0.2
	Fri 7/10/20
	Tue 7/14/20

	5.3.3.4
	            رفع اشکالات احتمالی
	409
	214SS
	60
	85%
	99/4/20
	100/5/31
	0.2
	0.17
	0.12
	Fri 7/10/20
	Sun 8/22/21

	5.3.3.5
	            راه اندازی گرم سیستم و رفع اشکالات
	404
	213,215SS
	40
	85%
	99/4/25
	100/5/31
	0.2
	0.17
	0.08
	Wed 7/15/20
	Sun 8/22/21

	5.3.4
	         تولید نیمه صنعتی
	399
	
	48.33
	74%
	99/4/30
	100/5/31
	2.5
	1.08
	1.1
	Mon 7/20/20
	Sun 8/22/21

	5.3.4.1
	            تولید محصول در مقیاس پایلوت براساس اعلام نیاز مناطق عملیاتی
	399
	210SS,216SS
	75
	84%
	99/4/30
	100/5/31
	1
	0.84
	0.75
	Mon 7/20/20
	Sun 8/22/21

	5.3.4.2
	            انجام تست میدانی و دریافت تأییدیه از مناطق عملیاتی
	32
	218SS
	0
	0%
	100/4/31
	100/5/31
	1
	0
	0
	Thu 7/22/21
	Sun 8/22/21

	5.3.4.3
	            گزارش نهایی
	62
	218SS
	70
	48%
	99/7/12
	100/5/31
	0.5
	0.24
	0.35
	Sat 10/3/20
	Sun 8/22/21

	6
	   کسب دانش فنی و تولید ماده بیوساید 2
	654
	
	90
	86%
	98/8/1
	100/5/31
	10
	8.36
	7.7
	Wed 10/23/19
	Sun 8/22/21

	7
	   کسب دانش فنی و تولید دمولسی فایر معکوس
	685
	
	85.28
	81%
	98/8/1
	100/6/31
	10
	6.81
	6.61
	Wed 10/23/19
	Wed 9/22/21

	8
	   کسب دانش فنی و تولید پلی الکترولیت
	685
	
	81.94
	86%
	98/8/1
	100/6/31
	10
	7.66
	6.59
	Wed 10/23/19
	Wed 9/22/21

	9
	   کسب دانش فنی و تولید برطرف کننده آسفالتین
	332
	
	100
	100%
	98/8/1
	99/7/13
	10
	10
	10
	Wed 10/23/19
	Sun 10/4/20

	10
	   کسب دانش فنی و تولید کاهش دهنده غلظت سولفید هیدروژن در نفت خام 
	360
	
	100
	100%
	98/8/1
	99/8/11
	10
	10
	10
	Wed 10/23/19
	Sun 11/1/20



